

## DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

č. 71/OI-PD/09-Ča objednatele  
č. 090118. zhotovitele

### I.

**Smluvní strany  
objednatel**

**SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,**  
příspěvková organizace

Sídlem: Úprkova 1, 702 23 Ostrava – Přívoz

Telefon:

Fax:

Zastoupený:

IČ: 00095711 DIČ: CZ0095711

Zapsán v OR: u KS v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 86-6032100257/0100

Pověřen k jednání

ve věcech technických a smlouvy:

a

**zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

IČO / DIČ : 427 67 377 / CZ42767377

bank. spojení: Komerční banka Ostrava, číslo účtu: 1022147761/0100

dále jen zhotovitel

### II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 7. 2009 smlouvu o dílo č. 71/OI-PD/09-Ča na vypracování PD ve stupni DSP+ZDS pro stavbu Silnice III/4804 Košatka most 4804-2.
2. V rámci přípravy výše uvedené stavby došlo ke změně Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MD-OI č.j. 101/07-910-PJK schválenou dne 29.1.2007. Následujícími dodatky ke Směrnici došlo k úpravě rozsahu jednotlivých stupňů projekční přípravy staveb. Stupeň DSP + ZDS byl nahrazen dvěma stupni – samostatně stupeň DSP (dokumentace pro vydání stavebního povolení) a následně stupeň PDPS (dokumentace pro provádění stavby)-
3. Vzhledem k významné změně podmínky plnění smlouvy, tj. způsob dokončení předmětu smlouvy, se smluvní strany dohodly na ukončení plnění smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odevzdá kompletní Dokumentaci k žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) bez části týkající se části dokumentace ve stupni ZDS (zadávací dokumentace stavby), a to do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této dohody o ukončení smlouvy o dílo.
5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel má nárok na finanční plnění ve výši definované v čl. III. odst. 1, za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo ponížené o náklady za dopracování původně zadané PD o část ZDS. Celková cena za dílo činí 2 735 000,- Kč bez DPH.
6. Po nabytí účinnosti této dohody bude provedena dofakturace ceny za projektovou dokumentaci ve stupni DSP do celkové výše uvedené v odstavci 5 tohoto oddílu.
7. Zhotovitel nebude již dále pokračovat na plnění ze smlouvy.
8. Smluvní strany prohlašují, že veškeré vzájemné pohledávky mají vypořádané a nemají z titulu smlouvy o dílo vůči sobě žádné další pohledávky, povinnosti a závazky než ty, jež jsou uvedeny v odst. 4. až 6. tohoto článku dohody.

### III.

#### Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto dohodu mohou smluvní strany pouze písemnou formou.
2. Části smlouvy o dílo touto dohodou nedotčené zůstávají v platnosti.
3. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně.
4. Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.


Ostrava, dne **16. 12. 2019**  
.....

**Objednatel:**



Ostrava, dne 12.12.2019

**Zhotovitel:**



PROJEKTOVÝ ÚSTAV Ostrava a.s.  
5/5,  
0 Ostrava