

D o d a t e k č . 1 s m l o u v y o d í l o
číslo 2019000018

SMLUVNÍ STRANY:

1. Vojenský výzkumný ústav, s. p.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 25718

se sídlem: Veslařská 337/230, 637 00 Brno

jehož jménem jedná: Ing. Pavel ČUDA, Ph.D., ředitel podniku

IČ: 29372259

DIČ: CZ29372259

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 115-1174260237/0100

vyřizuje ve věcech smluvních:

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:

adresa pro doručování korespondence:

Vojenský výzkumný ústav, s. p.

Veslařská 337/230, 637 00 Brno

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné,

a

2. DELINFO, spol. s r.o.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12730

se sídlem: Londýnské náměstí 856/2, 639 00 Brno

jehož jménem jedná: Ing. Peter PŮŠPÖKY, jednatel

IČ: 49448218

DIČ: CZ49448218

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 2109224226/2700

vyřizuje ve věcech smluvních:

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé,

se v souladu s ustanovením článku 15 odstavec 4. smlouvy o dílo č. 2019000018 (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách Smlouvy formou tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).

ČLÁNEK 1 ÚČEL DODATKU

Účelem tohoto Dodatku je upřesnění a rozšíření technického provedení firmware řídicí jednotky informačního systému S-LOV-CBRN (dále jen „HAP1“) a firmware řídicí jednotky informačního systému LOV-CBRN II (dále jen „HAP2“) dle oboustranně odsouhlasených výsledků konzultací smluvních stran.

ČLÁNEK 2 ZMĚNY SMLOUVY

1. V souladu s výsledky konzultací smluvních stran je doplněna Příloha č. 2 Smlouvy – Specifikace dodávky, a to v částech b1) a b2) týkajících se specifikace firmware HAP1 a HAP2 o požadavky a způsoby jejich řešení uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku, která se stává nedílnou součástí Smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje splnit požadavky Objednatele na rozšíření předmětu díla, tj. technického provedení firmware HAP1 a HAP2 nejpozději do 1. 4. 2020.
3. S ohledem na upřesnění a rozšíření technického provedení firmware HAP1 a HAP2 (dále také jen „rozšíření technického provedení“) se mění cena díla uvedená v čl. 3 odst. 1 Smlouvy takto:

Cena díla bez DPH:	19 790 500,- Kč
Částka DPH sazba 21%:	4 156 005,- Kč
Cena díla včetně DPH:	23 946 505,- Kč

(slovy: dvacet tři miliony devět set čtyřicet šest tisíc pět set pět korun českých)

4. Rozšíření technického provedení bude v plné výši fakturováno po splnění všech dílčích úkolů a předání a převzetí etapového plnění díla - etapy č. 3, v termínu uvedeném v tabulce dle čl. 10, odst. 1 Smlouvy. **Celková výše etapové fakturace za splnění etapy č. 3 činí 2 910 500,- Kč bez DPH.**

ČLÁNEK 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy, včetně jejích Příloh, nedotčená Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a tvoří nedílnou součást Smlouvy.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích v hodnotě originálu, přičemž pro každou smluvní stranu je určen 1 výtisk.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Požadavky na rozšíření technického provedení firmware HAP1 a HAP2

V Brně dne

V Brně dne

.....
za Objednatele
Ing. Pavel ČUDA, Ph.D.
ředitel podniku

.....
za Zhotovitele
Ing. Peter PŮŠPÖKY
jednatel společnosti