

DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená podle ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Město Krnov, IČ 00296139,
se sídlem Hlavní náměstí 1, 79401 Krnov,
zastoupené starostou města Ing. Tomášem Hradilem
dále také jen jako objednatel, na straně jedné,

a

STRABAG, a.s., IČ 60838744,
se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupená Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti Sever, o. z. Morava,
a Ing. René Suchanem, ekonomem oblasti Sever, o. z. Morava
dále také jen jako zhotovitel, na straně druhé,
dále zhotovitel a objednatel společně také jako smluvní strany.

I.

1. Město Krnov, jako objednatel, uzavřelo se zhotovitelem, společností **STRABAG, a. s.** smlouvu o dílo č. 2019/0011/VZ/BS2 ze dne 9.1.2019 „Parkoviště ulice U Nových staveb, Krnov“. Dílo bylo zhotovitelem realizováno a převzato objednatelem bez vad a nedodělků.
2. Smluvní strany se smlouvou o dílo ze dne 9. 1. 2019 dohodly na ceně díla ve výši **614 347,88 Kč bez DPH**. K dnešnímu dni objednatel zaplatil zhotoviteli za cenu díla částku **593 732,55 Kč bez DPH**. Zbývá, dosud nezaplacená část ceny díla činí **20 615,33 Kč bez DPH**.
3. Při přípravě konečné fakturace bylo při porovnání zhotovitelem oceněného výkazu výměr, který byl podkladem pro uzavření smlouvy o dílo, a skutečného rozsahu provedeného díla zjištěno, že zhotovitel neprovedl část díla, které odpovídá podle výkazu výměr část ceny díla ve výši 20.615,33 Kč.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že nezaplacené části ceny díla ve výši 20.615,33 Kč odpovídají zhotovitelem neprovedené práce a dodávky, které byly původně zahrnuty ve smlouvě o dílo, které byly zjištěny na základě skutečného rozsahu provedených prací.
5. Smluvní strany shodně prohlašují a činí nesporným, že:
 - zaplacením částky **593 732,55 Kč bez DPH** na účet zhotovitele splnil objednatel zcela svůj závazek zaplatit cenu díla podle smlouvy o dílo ze dne **9. 1. 2019**.

Zhotovitel prohlašuje, že nemá vůči objednateli žádné pohledávky z titulu nedoplatku ceny díla ze dne 9.1.2019.

II.

1. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato dohoda může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních stránkách města Krnova (www.krnov.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených na této dohodě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Krnov má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této dohodě obsažené.

2. Smluvní strany se dohodly, že tato dohoda bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či Meta data, které se dle zákona o registru smluv obecně nezveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a Meta dat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této dohody v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření město Krnov. Nezajistí-li však uveřejnění této dohody v registru smluv v souladu se zákonem město Krnov nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření této dohody v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dohodu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správě registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dohody také druhé smluvní straně.

3. Případná neplatnost některého ustanovení této dohody nebude mít za následek neplatnost ostatních ustanovení. Tuto dohodu lze měnit či doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dohodu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

5. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.

6. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.

7. Uzavření této dohody schválila rada města Krnov svým usnesením č. 1018/25/RM/2019 ze dne 2. 11. 2019

V Krnově dne - 9 - 12 - 2019

osobní údaj

Ing. Tomáš Hradil
starosta města



V Ostravě dne 21. 11. 2019

osobní údaj

.....
Ing.
ředit

Morava

osobní údaj

.....
Ing. René Suchan
ekonom oblasti Sever, o. z. Morava



osobní údaj

soutpis prací - dohoda o narovnání

Název projektu: 841-PBXE-18082119 - Parkoviště ul.U Nových staveb, Krnov III



Celkem [CZK] -20 615,33

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		Parkoviště ulice U Nových staveb, Krnov				-20 615,33
1.1.		Parkovací plocha				-20 615,33
1.1.5.		Méněpráce				-20 615,33
1.1.5.03	917224	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-22,425	442,00	-9 911,85
1.1.5.08	582613	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 100MM DO LOŽE Z KAM	M2	-4,920	656,00	-3 227,52
1.1.5.09	58401	VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM	M2	-7,240	714,00	-5 169,36
1.1.5.10	582616	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 100MM DO LOŽE Z KAM	M2	-3,300	699,00	-2 306,70