



## **Dodatek č.1 ke Smlouvě o výkonu činností technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  
občanský zákoník

**na**

**„Výkon činností technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci projektu  
Snížení energetické náročnosti objektů domova pro seniory DPL Smečno  
(dále jen „smlouva“)**

### **Smluvní strany**

**Objednatel:** **Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb**  
se sídlem: Zámek 1, 273 05 Smečno  
IČO: 71234454  
zastoupený: Petrem Šálou, ředitelem příspěvkové organizace

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel:** **Hana Pastyříková**  
se sídlem: Husitské náměstí 3002, 438 01 Žatec  
IČO: 44536569  
zastoupený: Hanou Pastyříkovou

(dále jen „**Zhotovitel**“)

### **Úvodní ustanovení**

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujících změnách textu Smlouvy o výkonu činností technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na provádění výkonu inženýrsko-investiční činnosti, při „Výkonu činností technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci projektu Snížení energetické náročnosti objektů domova pro seniory DPL Smečno“ v rámci projektu evidenční číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0005297 (dále jen stavba).

**Důvodem k níže uvedeným změnám je prodloužení termínu realizace stavby.**

### **4. CENA**



### **Upravuje se odst. 4.1.5 Smlouvy a to takto**

4.1.5 Celková odměna za výkon činností TDS činí **142 500,-Kč bez DPH**; celková odměna za výkon činností koordinátora BOZP činí **41 800,-Kč bez DPH**. Zhotovitel v době podpisu není plátce DPH, tudíž je cena konečná.

## **18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

### **Doplňuje se čl. 18.12, 18.13, 18.14**

- 18.12. Dodatek č.1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu. Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 18.13. Ostatní ujednání Smlouvy ze dne 12.12.2016 se nemění a zůstávají v platnosti v plném znění uvedeném ve Smlouvě.
- 18.14 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy o dílo č.1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ve Smečně dne 10.12.2019

V Žatci dne 10.12.2019

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

.....

**Bc. Petr Šála**

.....

**Hana Pastyřiková**