

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15_11_2019
Stavba: Dodatek č.1 (Chodníky)

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 15. 11. 2019
Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH				28 964,27
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	28 964,27	6 082,50
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	35 046,77
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15_11_2019

Stavba: Dodatek č.1 (Chodníky)

Místo: Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		28 964,27	35 046,77
15_11_20 19	Dodatek č.1 (Chodníky)	28 964,27	35 046,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.1 (Chodníky)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 11. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál				19 861,24
Montáž				9 103,03
Cena bez DPH				28 964,27
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	28 964,27	21,00%	6 082,50	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			35 046,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.1 (Chodníky)

Místo:

Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

19 861,24

9 103,03

28 964,27

HSV - Práce a dodávky HSV

19 861,24

9 103,03

28 964,27

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Dodatek č.1 (Chodníky)**

Místo:

Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								28 964,27	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					28 964,27	
D	1		Zemní práce						
1	K	113107181	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	82,800	0,00			CS ÚRS 2019 02
D	5		Komunikace pozemní						
2	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	82,800	8,32			CS ÚRS 2019 02
3	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	82,800	231,55			CS ÚRS 2019 02