

Dodatek č.3 k SoD

Objednatel: Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace

Vranovská 1364/65, 614 00 Brno-Husovice

IČ: 62157264

DIČ: není plátcem DPH

Zastoupená ředitelem školy: Ing. Vilém Koutník, CSc.

Zhotovitel: Jemnická Stavba, a.s.

U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice

IČ: 25569554

DIČ: CZ25569554

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 3034

Jednající: Jaroslav Tříletý, místopředseda představenstva

Bankovní spojení: KB Třebíč a.s.

Číslo účtu: 6687140217/0100

Z důvodu vyvolaných změn při realizaci díla „Rekonstrukce otopného systému“ uzavírají smluvní strany na základě vzájemně odsouhlaseného rozsahu více prací dodatek č. 3 k SoD. Veškerá ustanovení vyplývající ze SoD a všech jejich dodatků zůstávají v platnosti a pouze dochází k prodloužení doby plnění do 28. 2. 2020.

I. PŘEDMĚT DÍLA

Rozsah prací je rozšířen o inteligentní ovládání otopného systému školya inteligentního řízení budovy školy (osvětlení, zabezpečovací systém, řízení rekuperační jednotky).

Přesný rozsah více prací je patrný ze změnového listu, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku k SoD.

II. CENA DÍLA

Cena díla dle SoD včetně dodatku č.1 a 2 je 9 800 392,-Kč bez DPH

Hodnota více prací je 487 508,- Kč bez DPH

Celková cena díla bude navýšena o **487 508,-Kč** bez DPH

K do fakturaci zbývá **487 508,- Kč bez DPH.**

Na tuto částku bude vystavena faktura se splatností dle SoD 30 dnů od data doručení.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku k SoD řádně seznámily a s jejím obsahem souhlasí bez výhrad. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle.

Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Brně dne: 20. 12. 2019

V Jemnici dne: 20. 12. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Vilém Koutník CSc.

Jaroslav Tříletý

ředitel

místopředseda představenstva