

DODATEK č. 1, ke SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 88/2019

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 20028-0701427349/0800

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxxxxxxxxxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxxxxxxx tel.: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Sídlo: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

IČ: 26071584

DIČ: CZ26071584

Bankovní spojení: KB Tábor

Číslo účtu: 78 – 1323180207/0100

Spisová značka: C 12191, vedená u KS v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti

tel: / fax: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: xxxxxxxxxxxxxx

Věci technické: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 88/2019 dle článku 11 smlouvy o dílo.

1.
DOBA PLNĚNÍ

1.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 11. Změny a ukončení smlouvy, změnu termínu plnění takto:

Nový termín dokončení kompletního díla vč. předání a převzetí díla je max. 30.6.2020.

Důvodem prodloužení termínu je nezpřístupnění bytu nájemníkem.

2.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1. Smluvní strany sjednávají změnu úhrady smluvní ceny takto:

Zhotovitel může požadovat úhradu ceny díla zálohově.

3.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.
- 3.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.
- 3.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních v papírové podobě, vše s platností originálu. Tři vyhotovení v papírové podobě, jedno papírové vyhotovení zhotovitel.
- 3.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 25.10.2019

V Táboře dne 25.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ing. Ondřej Semerák
jednatel společnosti
BYTES Tábor s.r.o.

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
jednatel společnosti
DŘEVOTVAŘ – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.