

**Dodatek č. 2****ke smlouvě o dílo „Mohelnice, ul. 1. máje, parkoviště u bazénu“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Smluvní strany****Objednatel:**

Město Mohelnice, IČ: 00303038  
Sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice  
Zastoupen Ing. Pavlem Kubou, starostou obce

(Dále jako Objednatel)

**Zhotovitel:**

EKOZIS spol. s r. o., IČ: 41031024  
Sídlem Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh  
Zastoupená Ing. Petr Blažek, jednatel

(Dále jako Zhotovitel)

**I. Úvodní ustanovení**

1. Objednatel a Zhotovitel spolu dne 23. 4. 2019 uzavřeli smlouvu o dílo na zakázku „Mohelnice, ul. 1. máje, parkoviště u bazénu“, v níž se Zhotovitel zavázal zhotovit pro Objednatele dílo a Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu díla (dále jako Smlouva o dílo).
2. Na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací se smluvní strany na uzavření dodatku č. 2.
3. Smluvní strany vzhledem k výše uvedenému tímto dodatkem mění cenu díla.

**II. Cena díla a platební podmínky**

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková sjednaná cena díla je cenou nejvýše přípustnou (dále jen „celková cena“). Celková cena se skládá:

<b>Celková cena dle SoD</b>	<b>bez DPH</b>	<b>7.038.643,00 Kč</b>
-----------------------------	----------------	------------------------

Vícepráce dle dodatku č. 2	bez DPH	673.747,77 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 2	bez DPH	1.353.717,28 Kč
<b>Celková cena dle dodatku č. 2</b>	<b>bez DPH</b>	<b>6.358.673,49 Kč</b>

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

### III. Závěrečná ujednání

1. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
2. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že písemné vyhotovení dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že dodatku nebyl založen hrubý nepoměr mezi právy a povinnostmi smluvních partnerů. Na důkaz toho dodatek podepisují.
4. Tento dodatek byl schválen na zasedání rady města dne 2.12.2019 usnesením č 832/33/RM/2019

Příloha č. 1 – Soupis skutečně provedených prací

V Mohelnici dne ...1.6.-12- 2019

V Zábřeze dne 16.11.2019


Za Objednatele:



.....  
za Město Mohelnice  
Ing. Pavel Kuba, starosta



Za Zhotovitele:



.....  
za ÉKOZIS spol. s r. o.  
Ing. Petr Blažek, jednatel

