

Dodatek č.3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- | | | |
|------|--------------|---|
| 1.1. | Zhotovitel : | Projekce DS s.r.o. |
| | Sídlo: | Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín |
| | IČ: | 02846471 |
| | DIČ: | CZ02846471 |
| | Zastoupený : | Ing. Petr Štefančík, jednatel |
| 1.2. | Objednatel: | Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace |
| | Sídlo: | Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín |
| | Zastoupený : | Mgr. Irena Chovančíková, ředitelka |
| | IČ: | 00090352 |
| | DIČ: | CZ00090352 |

2. Preambule

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 5. 4. 2019 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo (dále jen Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele, že pro objednatele provede dílo označené smluvními stranami jako: **Dopravní obslužnost Archeoparku Mikulčice – Kopčany – projektová dokumentace.**
- 2.2. Rozsah díla dle Smlouvy byl vymezen tak, aby byly řešeny stavební úpravy plochy stávajícího parkoviště před budovou Slovanského hradiště v Mikulčicích, národní kulturní památka a vybudování nového parkoviště v blízkosti památníku. Po uzavření Smlouvy a po zahájení provádění díla se zjistilo, že pro dostatečné plnění díla by bylo vhodné propojení příjezdové komunikace od aleje až po pracoviště Archeologického ústavu v areálu památníku. S ohledem na tyto skutečnosti se rozhodl objednatel změnit rozsah stavebních úprav a tímto rozšířit projektovou dokumentaci oproti původnímu zadání a tedy pro řádné plnění díla je nutné provést další výkony, které nebylo možné předvídat před započítáním prací a nebylo možné je zahrnout do zadávací dokumentace veřejné zakázky na realizaci tohoto díla.
- 2.3. Vzhledem k rozšíření předmětu díla, který si vyžádá rovněž nutnost získání nových vyjádření DOSS a SIS a vyřízení stavebního povolení upozornil zhotovitel objednatele, že není možné dodržet smluvené termíny dodání díla.
- 2.4. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na tom, že zhotovitel provede dle Smlouvy vícepráce, přičemž shodně prohlašují, že nutnost provedení víceprací nebyla v době uzavírání smlouvy předvídatelná.
- 2.5. Za tím účelem uzavírají v souladu s uzavřenou Smlouvou tento dodatek č. 3 ke Smlouvě.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Tímto dodatkem se mění část díla dle Smlouvy tak, že zhotovitel provede plnění, jehož specifikace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku – vícepráce.
- 3.2. Celková cena díla dle Smlouvy tak na základě tohoto dodatku bude zvýšena o 84.579,- Kč, včetně DPH, přičemž tato cena bez DPH činí 69.900,- Kč, sazba DPH činí 21%, DPH činí 14.679,- Kč. Celková cena tak

činí 532.279,- Kč, včetně DPH, přičemž tato cena bez DPH činí 439.900,- Kč, sazba DPH činí 21%, DPH činí 92.379,- Kč.

- 3.3. Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení sjednaná v tomto dodatku bez závazných stanovisek DOSS, DSIS a dotčených pozemků bude dodána v termínu do **31. 12. 2019** a projektová dokumentace pro provedení stavby, jejíž součástí bude dodání a zpracování všech připomínek DOSS, SIS a dotčených pozemků do PD, včetně položkových rozpočtů, soupisů prací a dodávek, a vyřízení stavebního povolení do **31. 3. 2020**.

4. Ostatní ujednání


- 4.1. Ostatní ujednání ve smlouvě nejsou tímto dodatkem dotčena.
- 4.2. Číslování jednotlivých článků se nemění.
- 4.3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálů, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4.4. Dodatek č. 3 ke Smlouvě bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněn v registru smluv.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že dodatek ke smlouvě uveřejní v registru smluv Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace.
- 4.6. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Hodoníně dne: 19. 12. 2019

V Hodoníně dne: 16. 12. 2019



Objednatel



Zhotovitel

Masarykovo muzeum v Hodoníně,
příspěvková
organizace
Týmecké nám. 9, 695 01 Hodonín
IČO: 00090352, DIČ: CZ-00090352
tel.: 518 351 834



Projekce
DS
s.r.o.

Na Vyhoně 3223
695 01 Hodonín
IČ: 028 464 71
DIČ: CZ 028 464 71
projekce.ds@email.cz
tel.: 724 152 275