

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo vypracování projektové dokumentace na akci
„Mohelnice, lokalita JIH – technická infrastruktura pro bytovou výstavbu“
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel:

Město Mohelnice, IČ: 00303038
Sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen Ing. Pavlem Kubou, starostou obce

(Dále jako Objednatel)

Zhotovitel:

PROKASTAV, s. r. o, IČ: 26881039
nám. Svobody 21, 789 85 Mohelnice

(Dále jako Zhotovitel)

I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a Zhotovitel spolu uzavřeli smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace ve stupních DUR, DSP i DPS vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr a to pro účely vybudování technické infrastruktury v lokalitě „JIH“ v Mohelnici, v níž se Zhotovitel zavázal zhotovit pro Objednatele dílo a Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu díla (dále jako Smlouva o dílo).
2. Na základě žádosti zhotovitele, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na změně článku č. III. Doba plnění takto:

III. Doba plnění

1. Termín dodání DÚR včetně dokladové části: **do 10-ti týdnů od podpisu dodatku**


II. Závěrečná ujednání

1. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
2. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že písemné vyhotovení dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že dodatku nebyl založen hrubý nepoměr mezi právy a povinnostmi smluvních partnerů. Na důkaz toho dodatek podepisují.

V Mohelnici dne ...2.0-12-2019

V Mohelnici dne2.12.2019


Za Objednatele:



...
za objednatele
Ing. Pavel Kuba, starosta



Za Zhotovitele:



za zhotovitele
Ing. Zdeněk Nejezchleba

ProkaStav s.r.o.
nám. Svobody 21, 789 85 Mohelnice
DIČ: CZ26881039

ProkaStav s.r.o.,
nám. Svobody 21, 789 85 Mohelnice
IČO : 26881039, DIČ : CZ26881039

Telefon : +420603482570

mail : prokastav@centrum.cz

Město Mohelnice
U Brány 916/2
789 85 Mohelnice

Datum : 30. 8. 2019

Věc : Žádost o změnu smlouvy na PD na akci : „*Mohelnice, lokalita jih – technická infrastruktura pro bytovou výstavbu*“.

Žádáme vás tímto o dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace na akci „*Mohelnice, lokalita jih – technická infrastruktura pro bytovou výstavbu*“. Jedná se nám o úpravu článku III – doba plnění. Došlo ke změnám a úpravám v dispozici zástavby dané lokality, počtu podlaží bytových domů a počtu bytů, a toto má samozřejmě vliv na řešení infrastruktury.

Dále lokalita se nachází na koncové větvi systému CZT, a změna počtu bytových domů měla za následek přepočítání hydraulických poměrů v celé městské síti CZT.


Z důvodů změn dispozic a počtu bytových jednotek v jednotlivých bytových domech musela být přepracována část CZT.

Poslední podklady jsme obdrželi od zpracovatele zastavovací studie 22.8.2019.

Žádáme o úpravu v článku III :

Termín dodání DÚR včetně dokladové části – do 10 týdnů od podpisu dodatku č. 1 k SoD, ostatní zůstává v platnosti.

Děkuji,
Hezký den



Ing. Zdeněk Nejezchleba
jednatel společnosti

ProkaStav s.r.o.
nám. Svobody 21, 789 85 Mohelnice
DIČ: CZ26881039