



DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SNP2/2019/SOD/073/UPV

uzavřené dne 20.8.2019 (dále také „Smlouva o dílo“ nebo „SOD“)

„Blanická 24 – stavební úpravy volné bytové jednotky č. 6 ve 4. NP, Mánesova 58 - stavební úpravy volné bytové jednotky č. 6 ve 4. NP“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Sídlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČ: 04958268

Jednající: RNDr. Milanem Svítkem, předsedou představenstva

Bankovní spojení:

Tel:

a

Zhotovitel: SMART SBD s.r.o.

Zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 244226

Sídlo: U Elektry 830/2b, Hloubětín, 198 00 Praha 9

IČ: 04212223

DIČ: CZ04212223

Jednající: Stanislavem Bauerem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:

Tel., email:

spolu níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavírají tento dodatek:

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo takto:

1.1 Cena díla

Čl. V Cena díla odst. 1 SOD se mění a uvedený odstavec se nahrazuje novým zněním:



1. Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:

Blanická 24 – stavební úpravy volné bytové jednotky č. 6 ve 4. NP	Bez DPH v Kč	DPH 15 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
Mánesova 58 - stavební úpravy volné bytové jednotky č. 6 ve 4. NP			
Blanická 24 – byt č. 6 – OPRAVA	686 287,-	102 943,05	789 230,05
Mánesova 58 – byt č. 6 – OPRAVA	1.103.472,-	165 520,80	1 268 992,80
Celková cena - OPRAVA	1 789 759	268 463,85	2 058.222,85

Položkový rozpočet, který je Přílohou č. 1 SOD, se tak dle Změnového listu č. 1 (Příloha č. 1) v rozsahu odpovídajícího změnového rozpočtu a Změnového listu č. 2 (Příloha č. 2) v rozsahu odpovídajícího změnového rozpočtu v dotčených položkách mění.

1.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo

Ostatní ustanovení SOD zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek č. 1 je platný k datu podpisu poslední smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Strany prohlašují, že tento dodatek představuje projev jejich skutečné, svobodné a vážné vůle a jako takový jej stvrzují svými podpisy.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.

V Praze dne 20. 12. 2019

Za

Sp



RNDr. Milan Svítek
předseda představenstva

av Bauer
el společnosti

SBD s.r.o.
ektry 830/2b
aha 9 - Hloubětín
047 10 728

P1

Změny, vícepráce nad rámec smluvního rozpočtu

Rozpočet	01	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Blanická 1788/24	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Oprava bytu č. 6, 4. NP	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Městská část Praha 2, Náměstí níru 600/20, Praha 2		
Dodavatel	SMART SBD, s.r.o., U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	13 617	Zařízení staveniště	699
Z PSV celkem	14 335	IČ	1 118
R M práce celkem	0	Mimostaveništní doprava	839
N M dodávky celkem	0	Parkování, modrá zóna	0
ZRN celkem	27 952		
HZS	0		
ZRN+HZS	27 952	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	30 608	Ostatní náklady celkem	2 655
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno : <i>G. BAUER</i>	Jméno :	
Datum :	Datum : <i>12. 12. 2019</i>	Datum :	
Podpis :	Podpis : 	Podpis : 	
Základ pro DPH	15,0 %		30 608 Kč
DPH	15,0 %		4 591 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			35 199 Kč



Poznámka :

P2

Změny, vícepráce nad rámec smluvního rozpočtu

Rozpočet	01	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Mánesova 1592/58, Praha 2	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Oprava bytu č. 6, 4. NP	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Městská část Praha 2, Náměstí níru 600/20, Praha 2		
Dodavatel	SMART SBD, s.r.o., U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	21 214	Zařízení staveniště	2 642
Z PSV celkem	82 284	IČ	4 227
R M práce celkem	2 178	Mimostaveništní doprava	3 170
N M dodávky celkem	0	Parkování, modrá zóna	0
ZRN celkem	105 676		
HZS	0		
ZRN+HZS	105 676	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	115 716	Ostatní náklady celkem	10 039
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno : <i>S. BAUER</i>	Jméno :	
Datum :	Datum : <i>12.12.2019</i>	Datum :	
Podpis :	Podpis : 	Podpis : 	
Základ pro DPH	15,0 %	115 716 Kč	
DPH	15,0 %	17 357 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		133 073 Kč	

Poznámka :

Provedené práce
Mánesova 58

Poz.	Popis	M.j.	Počet	J.cena dodávka	J.cena montáž	Celkem bez DPH
PLYNOVOD						
	Trubka Cu 18	m	8	187,00	152,00	2 712,00
	Chráníčka	ks	2	238,00	158,00	792,00
	Koleno press 18	ks	7	132,00	48,00	1 260,00
	Přechod press 18x1/2	ks	1	145,00	25,00	170,00
	T-kus press 22/18/22	ks	1	299,00	75,00	374,00
	KK plyn 1/2	ks	1	134,00	85,00	219,00
	KK plyn 3/4	ks	1	247,00	85,00	332,00
	Trubka Cu 22	m	13	241,00	193,00	5 642,00
	Přechod press 22x3/4"	ks	1	228,00	40,00	268,00
	Koleno press 22	ks	8	161,00	32,00	1 544,00
	Spojka press 22	ks	1	147,00	32,00	179,00
	Revize	soub.	1		2800,00	2 800,00
	Tlaková zkouška	soub.	1		1800,00	1 800,00
	Doprava + parkovné	soub.	1		2400,00	2 400,00
	Stavební přípomoc	%	10	20 492,00		2 049,00
Celkem bez DPH						22 541,00

G. B. H. H. H.

12.12.2017

S

19

n
3