

## Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

### 1. STAVIMAL s.r.o.

se sídlem Pražákova 510/51, 619 00 Brno

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka 45432

IČ:26921677 DIČ:CZ26921677

bankovní spojení: Sberbank, č. ú. 4200022528/6800

jednající ve věcech smluvních jednateli Miroslavem Rakem a Miroslavem Holánkem

ve věcech technických Miroslavem Holánkem, stavbyvedoucím

dále jen **zhotovitel**

a

### 2. Město Hustopeče

se sídlem: Dukelské nám.2/2, 693 01 Hustopeče

zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno

IČ 00283193 DIČ CZ00283193,

bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 94-5714651/0710

jednající ve věcech smluvních PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou

ve věcech technických: Ing. Radkem Krušinou, investičním technikem

dále jen **objednatel**.

Smluvní strany prohlašují, že dne 13.04.2018 uzavřely smlouvu o dílo na stavbu „Podporované byty Žižkova I., Hustopeče“, následně pak dne 20.5.2019 dodatek č. 1 ke smlouvě, poté dne 15.11.2019 dodatek č. 2 a dnešního dne se dohodly na tomto Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

Smlouva o dílo se mění a doplňuje z důvodů potřeby využití příjezdové komunikace pro realizaci vedlejší stavby, jejímž objednatel (investorem) je taktéž město Hustopeče.

### Čl. II. Čas a místo plnění v odst. 2.1 takto:

2.1 Smluvní strany se dohodly na těchto termínech plnění předmětu smlouvy:

Zahájení	květen 2018, nejdříve však po sdělení zadavatele o obdržení dotace na spolufinancování projektu, případně o zajištění jiného způsobu financování
----------	--

Stavební práce dle projektové dokumentace: „Podporované byty Žižkova I, Hustopeče“ zpracované společností JANČÁLEK s.r.o., U Tržiště 22, 690 02 Břeclav, IČ: 25234149 z 11/2017, číslo zakázky 1250.1 budou ukončeny do 31. 12. 2019.

Celé dílo bude ukončeno a kompletní dílo předáno do 31.5.2020.

Ukončením se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu s přihlédnutím na technologické postupy stavebních prací.

V ostatních částech se smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom výtisku. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávní osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah tohoto dodatku ke smlouvě a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Dodatek č. 3 byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran. Tento dodatek č. 3 byl schválen Radou města dne 19.11.2019.

V Hustopečích dne 29.11.2019

.....  
za objednatele

Město Hustopeče  
Dukelské nám. 2/2  
693 17 HUSTOPEČE  
IČ: 00 28 31 93  
-6-

V Brně dne 29.11.2019

.....  
za zhotovitele

Město Hustopeče  
Dukelské nám. 2/2  
693 17 HUSTOPEČE  
IČ: 00 28 31 93  
-6-

### Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

V Hustopečích dne 29.11.2019

.....  
PaedDr. Hana Potměšilová  
starostka

Město Hustopeče  
Dukelské nám. 2/2  
693 17 HUSTOPEČE  
IČ: 00 28 31 93  
-6-