

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Hradci Králové, dne 28.11.2019


V Moravské Třebové, dne 28.11.2019

Zhotovitel:

Institut projektového řízení
Břetislavova 1057/6



Objednatel:



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 16.10.2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Objednatel: Město Moravská Třebová
Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová - Město
IČO: 00277037
DIČ: CZ00277037
zastoupený: Ing. Tomáš Kolkop, starosta města
číslo účtu: 27-1283386349/0800
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Institut projektového řízení s.r.o.
Adresa: Břetislavova 1057/6, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
IČO: 28247531
DIČ: CZ28247531
zastoupený: I [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové –
spisová značka B 2829
(dále jen zhotovitel)

uzavírají po vzájemné domluvě níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

III. Časový harmonogram prací

Provedení díla bude zahájeno ihned po podpisu této smlouvy a bude dokončeno nejpozději do 20. 12. 2019.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


Právní jednání, které je předmětem tohoto dodatku, bylo schváleno usnesením Rady Města Moravská Třebová číslo 1171/R/161219 ze dne 16.12.2019.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.


V Hradci Králové, dne 14.12.2019

V Moravské Třebové, dne 17.12.2019

Zhotovitel:



O



.....