

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 06. 05. 2019

I. Smluvní strany

1. **Česká republika – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost**
Se sídlem: Mučednická 1125/31, 616 00 Brno
Zastoupený: Ing. Dušanem Navrátilem, ředitelem úřadu
IČO: 05800226
Datová schránka: zznknp3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3031881/0710
Číslo smlouvy: Č.j. 1041/2019-NÚKIB-E/210
(dále jen „objednatel“)

a

2. **QDS group, a.s.**
Se sídlem: Kneslova 700/1, 618 00 Brno
Zastoupena: Bc. Richardem Fantou, statutárním ředitelem
IČO: 28265971
DIČ: CZ28265971
Bankovní spojení: Unicredit bank CZ
Číslo účtu: 1002377340/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedený u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 7895
(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 06. 05. 2019 Smlouvu o dílo „Stavební úpravy prostorů objektu Cejl 10, Brno“ (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je stavební dílo, a to stavební opravy kancelářských prostor v objektu na adrese Cejl 478/10, 602 00 Brno (dále jen „dílo“) dle přílohy č. 1 smlouvy.
- 2) Smluvní strany se dohodly, v souladu se zněním článku XXI. odst. 4 smlouvy, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).
- 3) Účelem dodatku je změna termínu provedení díla.

III. Předmět dodatku

- 1) Tímto dodatkem se mění v čl. III odst. 1 smlouvy termín provedení díla zhotovitelem, a to nejpozději do 31. 10. 2019.

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněného zástupce smluvní strany, která ho podepíše jako druhá.
- 4) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v informačním systému veřejné správy, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Objednatel zajistí uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich pravé a svobodné vůle, že jim nejsou známé okolnosti, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Za objednatele:

Dušan Navrátil

Digitálně podepsal Dušan
Navrátil
Datum: 2019.10.24 10:23:03
+02'00'

Ing. Dušan Navrátil
ředitel úřadu

Za zhotovitele

Richard Fanta

Digitálně podepsal
Richard Fanta
Datum: 2019.10.29
12:31:37 +01'00'

Bc. Richard Fanta
statutární ředitel