

DM STAVBY CZ s.r.o.

Palackého třída 1948

Pardubice, 530 02

IČO: 046 36 601

DIČ: CZ 046 36 601

Mob: 603 256 301

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, v platném znění.

Registrační číslo smlouvy: **05/2019/dodatek č. 3**

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: Kpt. Jaroše 726, Pardubice
IČ: 75090970
DIČ: CZ 75090970
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
Číslo účtu: 212446805/0300
Zastoupený :
ve věcech smluvních : Ing. Petr Krejčí, ředitel
ve věcech technických :
Zapsaný v OR u Kraj. soudu v H. Králové, oddíl Pr, vložka 1003

(dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel: DM Stavby CZ s.r.o.

Sídlo: Palackého tř. 1948, 530 02 Pardubice
IČO: 046 36 601
DIČ: CZ046 36 601
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 4115942389/0800
Zastoupený ve věcech smluvních i technických:
p. Mariánem Drobným – jednatelem
Tel.: 603 256 301
e-mail: Marian.Drobny@seznam.cz
Výpis z obchodního rejstříku oddíl C, vložka 36316 Krajský obchodní soud Hradec Králové

(dále jen zhotovitel)

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.

DM STAVBY CZ s.r.o.

Palackého třída 1948

Pardubice, 530 02

IČO: 046 36 601

DIČ: CZ 046 36 601

Mob: 603 256 301

II. Předmět dodatku

- 2.1. Podkladem pro uzavření dodatku je cenová nabídka zhotovitele ze dne 18.12.2019 na základě zjištěných skutečností a z důvodu havárie topení v průběhu předávacího řízení. Z důvodu vytečení horké vody z UT došlo k navlhnutí instalovaných zařízení a z toho důvodu nebylo možné předat dokončené dílo v části Cvičná kuchyň.

III. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Z důvodu změny PD a rozsahu prací se prodlužuje termín plnění díla do 31.1.2020.

IV. CENA DÍLA

- 4.1. Z důvodu změny PD a rozsahu prací se cena díla upravuje dle přiloženého položkového rozpočtu

=====

Cena za provedené dílo nejvýše přípustná bez DPH:	884 236,01 Kč
--	----------------------

Cena dodatku č. 1	105 255,88 Kč
--------------------------	----------------------

Cena dodatku č. 2	75 443,31 Kč
--------------------------	---------------------

Cena dodatku č. 3	- 21 090,00 Kč
--------------------------	-----------------------

Cena celkem bez DPH	1 043 845,20 Kč
----------------------------	------------------------

=====

K ceně za dílo bude připočtena DPH dle daňových předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní články SOD zůstávají beze změn.

V Pardubicích dne 19.12.2019

.....
Ing. Petr Krejčí
za objednatele

.....
Marián Drobny
za zhotovitele