



MBNPP0011IK4

## Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: OMA/SML0272/2019/2  
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/1991 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,  
na realizaci díla

**Bystřice nad Pernštejnem – rekonstrukce ulic Rud. Vaška a Zahradní,  
Úpravy ulice Zahradní**

### Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem

se sídlem: Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem  
zastoupený: Ing. Karlem Pačiskou, starostou města, Mgr. Martinem Horákem, místostarostou  
města

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Pačiska, Mgr. Martin Horák
- ve věcech technických: Ing. Aleš Sitař, 725102542, [ales.sitar@bystricenp.cz](mailto:ales.sitar@bystricenp.cz); David Starý,  
602870435, [david.stary@bystricenp.cz](mailto:david.stary@bystricenp.cz)

IČ: 00294136

DIČ: CZ00294136

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 9005-723751/0100

(dále jen **objednatel**)

#### 1.2. Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
zastoupený: Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem společnosti, Ing. Radkem Pospíšilem,  
jednatelem společnosti

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: Ing. arch. Petr Horáček, Ing. Radek Pospíšil
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby

IC: 26230470

DIČ: CZ26230470

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 27-3948420257/0100

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708.

Dále též jen zhotovitel

**Z důvodu navýšení objemu díla ze strany objednatele, se smluvní strany  
dohodly na změně a doplnění některých bodů původní smlouvy o dílo.**

#### IV. CENA ZA DÍLO

##### IV.1. Cena činí:

Celková cena úpravy ulice Zahradní bez DPH: 1 784 732,00 Kč

Cena víceprací bez DPH: 915 766,35 Kč

se ruší a nahrazuje textem ve znění:

#### IV. CENA ZA DÍLO

##### IV.1. Cena činí:

Celková cena úpravy ulice Zahradní bez DPH: 2 700 498,35 Kč

Cena víceprací bez DPH: 86 592,89 Kč

-----  
cena bez DPH: 2 787 091,24 Kč

Dodatek č. 2 jako změna závazku ze smlouvy č OMA/SML0272/2019 je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Bystřici n. P. 18. 12. 2019

V Bystřici n. P. 18. 12. 2019

  


Ing. Karel Pačiska  
Za objednatele

**Mgr. Martin Horák**  
Místostarosta Bystřice nad Pernštejnem



Ing. Radek Pospíšil  
Za zhotovitele:



Stavíme na  
pevných základech

17

SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470  
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941  
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz