



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: OMA/SML0219/2019/1
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/1991 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,
na realizaci díla

Chodník ulice Vírská – Pod Horou Bystřice n. P. **Dešťová kanalizace, veřejné osvětlení, optická metropolitní síť MAN**

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem

se sídlem: Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupený: Ing. Karlem Pačiskou, starostou města, Mgr. Martinem Horákem, místostarostou města
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Ing. Karel Pačiska, Mgr. Martin Horák
- ve věcech technických: Ing. Aleš Sitař, 725102542, ales.sitar@bystricenp.cz; David Starý, 602870435, david.stary@bystricenp.cz
IČ: 00294136
DIČ: CZ00294136
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 9005-723751/0100

(dále jen **objednatel**)

1.2. Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupený: Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem společnosti, Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem společnosti
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Ing. arch. Petr Horáček, Ing. Radek Pospíšil
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby
IC: 26230470
DIČ: CZ26230470
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-3948420257/0100

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708.

Dále též jen zhotovitel

Z důvodu navýšení objemu díla ze strany objednatele, se smluvní strany dohodly na změně a doplnění některých bodů původní smlouvy o dílo.

Čl. 5 Cena díla

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

2 126 197, 01 Kč bez DPH (dále jen cena)

Z toho:

Stavební objekty: 1 906 197, 01 Kč bez DPH

Vedlejší a ostatní náklady: 220 000,00 Kč bez DPH

se ruší a nahrazuje textem ve znění:

Čl. 5 Cena díla

5. 1. Cena činí:

Celková cena díla bez DPH: 2 126 197, 01,- Kč

Cena víceprací bez DPH: 474 986,48,- Kč

cena bez DPH: 2 601 183, 49,- Kč

Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy č OMA/SML0219/2019 je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Bystřici n. P. 18. 12. 2019

V Bystřici n. P. 18. 12. 2019

K. Pačiska

Ing. Karel Pačiska
Za objednatele

Mgr. Martin Horák
Místostarosta Bystřice nad Pernštejnem



Radek Pospíšil

Ing. Radek Pospíšil
Za zhotovitele:



Stavíme na
pevných základech

17