

DODATEK č. 2
k Prováděcí smlouvě č. PS-4/2016

uzavřený mezi

Českou republikou - Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, se sídlem Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, Praha 8, PSČ 182 11, IČ: 00025712, jejímž jménem jedná Ing. Karel Štencel, místopředseda (dále jen „**ČÚZK**“)

a

TopGis, s.r.o., se sídlem Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, IČ: 29182263, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63741, zastoupená Ing. Pavlem Strašákem (dále jen „**TopGis, s.r.o.**“)

(ČÚZK a TopGis, s.r.o., budou dále označovány společně jako „**Smluvní strany**“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany konstatují, že dne 12. dubna 2016 uzavřely Prováděcí smlouvu č. PS-4/2016, čj. ČÚZK-05506/2016-22, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12. července 2016, čj. ČÚZK-10882/2016-22, na základě Rámcové smlouvy na poskytování služeb v souvislosti s pořízením leteckých měřických snímků ČR v letech 2016 a 2017 ze dne 7. ledna 2016 (dále jen „**Prováděcí smlouva**“) a v souladu s odst. 7.1 této smlouvy přistupují k jejímu doplnění formou číslovaného dodatku. Ke změně Prováděcí smlouvy se přistupuje z důvodu dlouhodobých prokazatelně nevhodných meteorologických podmínek, při kterých není možné dodržet termín ukončení snímkování stanovený v Prováděcí smlouvě.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že se Prováděcí smlouva mění takto:

V Příloze č. 1 v odstavci s názvem „DOBA PLNĚNÍ“ se text „do 31.07.2016“ nahrazuje textem „do 31.08.2016“.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek obsahuje jednu stranu textu. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, TopGis, s.r.o., obdrží jeden stejnopis tohoto dodatku, ČÚZK obdrží dva stejnopisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 8. 8. 2016
Za ČÚZK

Ing. Karel Štencel
místopředseda

V Brně dne 25. 7. 2016
Za TopGis, s.r.o.

Ing. Pavel Strašák
jednatel

