

**DODATEK č. 2
k Prováděcí smlouvě č. PS-1/2016**

uzavřený mezi

Českou republikou - Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, se sídlem Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, Praha 8, PSČ 182 11, IČ: 00025712, jejímž jménem jedná Ing. Karel Štencel, místopředseda (dále jen „**ČÚZK**“)

a

PRIMIS spol. s r.o., se sídlem Slavičkova 827/1a, 638 00 Brno, IČ: 02402718, zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81169, zastoupená Ing. Zdeňkem Klusoněm, jednatelem společnosti (dále jen „**PRIMIS spol. s r.o.**“)

(ČÚZK a PRIMIS spol. s r.o. budou dále označovány společně jako „**Smluvní strany**“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany konstatují, že dne 12. dubna 2016 uzavřely Prováděcí smlouvu č. PS-1/2016, čj. ČÚZK-05503/2016-22, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12. července 2016, čj. ČÚZK-10474/2016-22, na základě Rámcové smlouvy na poskytování služeb v souvislosti s pořízením leteckých měřických snímků ČR v letech 2016 a 2017 ze dne 7. ledna 2016 (dále jen „**Prováděcí smlouva**“) a v souladu s odst. 7.1 této smlouvy přistupují k jejímu doplnění formou číslovaného dodatku. Ke změně Prováděcí smlouvy se přistupuje z důvodu dlouhodobých prokazatelně nevhodných meteorologických podmínek, při kterých není možné dodržet termín ukončení snímkování stanovený v Prováděcí smlouvě.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že se Prováděcí smlouva mění takto:

V Příloze č. 1 v odstavci s názvem „DOBA PLNĚNÍ“ se text „do 31.07.2016“ nahrazuje textem „do 31.08.2016“.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek obsahuje jednu stranu textu. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, PRIMIS spol. s r.o. obdrží jeden stejnopis tohoto dodatku, ČÚZK obdrží dva stejnopisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 18. 8. 2016

Za ČÚZK



Ing. Karel Štencel
místopředseda

V Hradci Králové

dne 22. 7. 2016

Za PRIMIS spol. s r.o.



Ing. Zdeněk Klusůň
jedenatel