



Č. j.: MK 82262/2019 OVV

Dodatek č. 7 ke smlouvě 31/2018/OVV

o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu uzavřený podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje, experimentálního vývoje a inovací)

Smluvní strany:

1. Poskytovatel: **Česká republika – Ministerstvo kultury – organizační složka státu**
Adresa: Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1
IČ: 00023671
Zastoupený: [REDACTED]
(dále jen „poskytovatel“)
2. Příjemce: **Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou**
Právní forma: státní příspěvková organizace
Adresa: U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 00079481
Zastoupený: [REDACTED]
(dále jen „příjemce“)

Čl. I.

Smluvní strany uzavřely smlouvu č. 31/2018/OVV (dále jen smlouva), jejímž předmětem je poskytnutí účelové podpory z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) – kód programu DG – formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) (dále jen „podpora“) příjemci na řešení projektu „**Design československého skla a bižuterie 1948–1989**“ identifikační kód projektu: **DG18P02OVV031** (dále jen projekt).

Čl. II.

Smluvní strany se dohodly na změně ve smlouvě, Článek 3, Uznané náklady projektu a poskytnutí účelové podpory, bod 10

Původní znění:

10. Uznané náklady projektu celkem hrazené z účelových výdajů MK (účelové podpory programu NAKI II), z jiných veřejných zdrojů a neveřejných zdrojů v jednotlivých letech řešení projektu jsou (v tis. Kč):

Rok	Uznané náklady projektu (tis Kč)					
	2018	2019	2020	2021	2022	celkem
Uznané náklady projektu celkem - z toho:	1 112	1 312	2 043	1 826	2 265	8 558
- uznané náklady projektu hrazené z účelových výdajů MK (účelové podpory programu NAKI II)	1 112	1 312	2 043	1 826	2 265	8 558
- uznané náklady projektu hrazené z jiných veřejných zdrojů	0	0	0	0	0	0
- uznané náklady projektu hrazené z jiných neveřejných zdrojů	0	0	0	0	0	0

se ruší a nově je nahrazuje

Nové znění:

10. Uznané náklady projektu celkem hrazené z účelových výdajů MK (účelové podpory programu NAKI II), z jiných veřejných zdrojů a neveřejných zdrojů v jednotlivých letech řešení projektu jsou (v tis. Kč):

Rok	Uznané náklady projektu (tis Kč)					
	2018	2019	2020	2021	2022	celkem
Uznané náklady projektu celkem - z toho:	1 112	1 312	1 837	2 032	2 265	8 558
- uznané náklady projektu hrazené z účelových výdajů MK (účelové podpory programu NAKI II)	1 112	1 312	1 837	2 032	2 265	8 558
- uznané náklady projektu hrazené z jiných veřejných zdrojů	0	0	0	0	0	0
- uznané náklady projektu hrazené z jiných neveřejných zdrojů	0	0	0	0	0	0

Zdůvodnění:

Položka s názvem „balení a přeprava exponátů pro výstavu Československá bižuterie na výstavách 1948–1989“ byla nesprávně zařazena do rozpočtu roku 2020, navíc s názvem jiné výstavy. Z tohoto důvodu se tato položka ve výši 206 tis. Kč v rámci stejné rozpočtové kapitoly D přesouvá z roku 2020 do roku 2021 a dochází též ke změně jejího názvu: „balení a přeprava exponátů pro výstavu Design československého lisovaného skla 1948–1989“. Blíže viz Čl. IV. tohoto dodatku.

Čl. III.

Smluvní strany se dohodly na změně v Příloze č. 1 smlouvy, kapitola B. II. Financování projektu

Původní znění:

Financování projektu v jednotlivých letech jeho řešení a za celou dobu řešení projektu:

(FR1)	Navrhované způsobilé náklady celkem (tis. Kč)	Požadované způsobilé náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč)	Poskytovatelem uznané náklady celkem (pole CEP FR2) (tis. Kč)	Poskytovatelem uznané náklady z účelových výdajů MK (pole CEP FR3) (tis. Kč)
2018				
2019				
2020				
2021				
2022				
Celkem				

se ruší a nově je nahrazuje

Nové znění:

Financování projektu v jednotlivých letech jeho řešení a za celou dobu řešení projektu:

(FR1)	Navrhované způsobilé náklady celkem (tis. Kč)	Požadované způsobilé náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč)	Poskytovatelem uznané náklady celkem (pole CEP FR2) (tis. Kč)	Poskytovatelem uznané náklady z účelových výdajů MK (pole CEP FR3) (tis. Kč)
2018				
2019				
2020				
2021				
2022				
Celkem				

Zdůvodnění:

Viz Čl. II. tohoto dodatku.

Čl. IV.

Přehled změn v příloze č. 2 smlouvy – Rozpočet projektu:

- D – Náklady nebo výdaje na služby – příjemce – Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, pro roky řešení 2020–2021

Změny v položkách:

- D – Náklady nebo výdaje na služby

Zdůvodnění:

D – Položka s názvem „balení a přeprava exponátů pro výstavu Československá bižuterie na výstavách 1948–1989“ byla nesprávně zařazena do rozpočtu roku 2020, navíc s názvem jiné výstavy. Z tohoto důvodu se položka v rámci stejné rozpočtové kapitoly D

přesouvá z roku 2020 do roku 2021 a dochází též ke změně jejího názvu: „balení a přeprava exponátů pro výstavu Design československého lisovaného skla 1948–1989“. Touto změnou dochází k snížení celkových nákladů o 206 tis. Kč v roce 2020, v roce 2021 dochází naopak ke zvýšení celkových nákladů o stejnou částku. Financování projektu za celou dobu řešení projektu se proto nemění.

Čl. V.

Příloha: Tabulky rozpočtu projektu na roky řešení 2018–2022.
Pověření ředitelky OVV podpisovou pravomocí k písemnostem MK v oblasti podpory výzkumu a vývoje

Čl. VI.

Veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Čl. VII.

Tento dodatek ke smlouvě se vydává na základě žádosti příjemce z 2. 12. 2019 doručené na Odbor výzkumu a vývoje dne 5. 12. 2019. Je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, účinnosti dnem vložení do Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Vložení dodatku ke smlouvě do registru smluv zajistí v zákonem stanovené lhůtě poskytovatel podpory.

V Praze dne 13. prosince 2019

V Jablonci n. N. dne 13. 12. 2019

.....
[Redacted signature]

poskytovatel



.....
[Redacted signature]

příjemce

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE
V JABLONCI NAD NISOU
U Muzea 398/4 ②
466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 000 79 481, Tel.: 483 369 011