

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

SML1023421

Uzavřené dne 30. 09. 2019

na zpracování analýzy stavu a potenciálu úspor vybraných objektů Statutárního města ústí nad Labem
a ověření vhodnosti pro realizaci metody EPC

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem
se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 ústí nad Labem
statutární zástupce: Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města
IČO, DIČ: 00081531, CZ00081531

Bankovní spojení:

a

Zhotovitel: PORSENNA o.p.s.
se sídlem: Bystřická 522/2, 140 00 Praha 4
registrován u: Městského soudu v Praze; spis O 344
statutární zástupce:
IČO, DIČ:
Bankovní spojení:

II. Předmět dodatku

1. Čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění následovně:

Maximální termín plnění provedení ucelené části díla:

Odevzdání bezvadné analýzy do 31. 1. 2020.

Dohodnuté lhůty plnění zohledňují dobu prací, veškeré nezbytné úkony Zhotovitel není v prodlení, pokud jej ani z části nezavinil porušením svých smluvních nebo zákonných povinností.

2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany objednatele.
3. Tento dodatek se zhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Ústí nad Labem, dne 26.11.2019


.....
Mgr. Ing. Petr Nedvědícký, primátor města



V Praze, dne ...28.11.2019...

