



DODATEK Č. 1

k prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo) ze dne 06.05.2016

č. smlouvy objednatele: 09EU-002598

č. smlouvy poskytovatele: 16LI33002

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

Statutární zástupce: [REDACTED] generální ředitel ŘSD ČR

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

Zastoupený: [REDACTED] ředitelem Správy Liberec, ŘSD ČR

Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec 1

Osoba oprávněná jednat

Ve věcech smluvních: [REDACTED] vedoucí ekonomického úseku

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Sdružení Valbek - Metroprojekt

vedoucí společník: Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01, Liberec

IČ: 482 66 230

DIČ: CZ48266230

zastoupený: [REDACTED] jednatelem

[REDACTED] jednatelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 06.05.2016 Prováděcí smlouvu dle RS č. 01UK-002002 na akci „**I/16 Horka u Staré Paky, obchvat, DÚR, IČ k ÚR**“ (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části čl. III. – Doba a místo plnění, a proto uzavírají tento dodatek číslo 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že ustanovení článku části III. – Termín plnění, se mění a nyní zní následovně:

<i>1. Termín plnění:</i>	<i>koncept DÚR</i>	<i>03/2017</i>
	<i>čistopis DÚR</i>	<i>do 1 měsíce od projednání připomínek</i>
	<i>IČ k ÚR</i>	<i>10/2017</i>

z důvodu zpoždění předběžného geotechnického průzkumu, který měl být zhotoviteli předán nejpozději k datu zahájení prací na DÚR.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č.1 byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _
Jméno:
Funkce:
Datum:

Sdružení Valbek - Metroprojekt
Valbek, spol. s r.o. – vedoucí sdružení

Podpis:
Jméno:
Funkce: *jednatel*
Datum: *10-11-2016*