

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají následující smluvní strany v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“), tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“).

Název:	Fakultní nemocnice Ostrava		
Sídlo:	17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba		
IČ:	00843989	DIČ:	CZ00843989 je plátcem DPH
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90			
Zastoupena:	MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel		
Bankovní spojení:	ČNB, č. ú.: 43-65137761/0710		

dále jen „Objednatel“

a

u právnické osoby

Obchodní firma:	JANKOSTAV s.r.o.		
Sídlo:	Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava- Kunčice		
IČ:	25855581	DIČ:	CZ25855581 je* - není* plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270			
Jednající:	Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel		
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č.ú. 94-1623820237/0100		

dále jen „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel budou v této Smlouvě označováni jednotlivě také jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 15.10.2019 Smlouvu o dílo ev. č. objednatele 001/OVZ/19/55-OD, dále jen smlouva, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu Fakultní nemocnice Ostrava**“.

Z důvodů potřeby provedení nepředpokládaných víceprací, méněprací a z důvodů nevhodných technologických podmínek k provedení díla, se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě

1. Změna smlouvy

- 1.1 Na základě nevhodných technologických podmínek k provedení díla se termín pro dokončení Díla stanovuje do 30. 6. 2020.

Tímto Dodatkem č. 1. se vypouští z článku 4. Termín plnění, odst. 4.2. tento text:

„Termín pro dokončení Díla: předání a převzetí díla **do 31. 12. 2019.**“

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Termín pro dokončení Díla: předání a převzetí díla do 30. 6. 2020.“

- 1.2 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce a nebudou provedeny které jsou specifikovány v příloze č.1 k Dodatku č. 1.

Tímto Dodatkem č. 1. se vypouští z článku 6. Cena a platební podmínky odst. 6.1 a tento text:

„V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se Smluvní strany dohodly na pevné ceně:

- a. Za provedení Díla na Pozemku č. 1

aa. Celková cena bez DPH	1 235 201,00 Kč
ab. DPH ve výši	259 392,21 Kč
ac. Celková cena celkem vč. DPH	1 494 593,21 Kč“

a nahrazuje se tímto textem takto:

„V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se Smluvní strany dohodly na pevné ceně:

- a. Za provedení Díla na Pozemku č. 1

aa. Celková cena bez DPH	1 154 769,02 Kč
ab. DPH ve výši	242 501,49 Kč
ac. Celková cena celkem vč. DPH	1 397 270,51 Kč“

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento Dodatek č.1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, každá strana obdrží po jednom.
- 2.2 Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Smlouva je uzavřena na dobu určitou - do provedení Díla.
- 2.3 Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek č.1 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že obchodní tajemství obsažená ve smlouvě, musí včas oznámit druhé smluvní straně, aby nebyla zveřejněna.
- 2.4 Veškeré právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními ObčZ a ostatních obecně závazných právních předpisů.
- 2.5 Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
 - a. Příloha č. 1 – Změnový list k Dodatku č.1

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 před jejím podepsáním přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za zjevně nepříznivých podmínek. Toto potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Ostravě dne

23. 12. 2019

V Ostravě dne

Podpis:

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA

ředitel

Zhotovitel

Bc. Lukáš Janko, MBA

jednatel

FNO
FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
Tel.: +420 597 371 111, Fax: +420 596 917 340

JANKOSTAV 15

JANKOSTAV s.r.o., IČ: 25855581, DIČ: CZ25855581
Štěpaňákova 71A/31, 719 00 Ostrava-Kunčice
596 237 018 jankostav.cz

12-10-2010
12-10-2010
12-10-2010