

Příloha č. 3 Harmonogram prací



LETIŠTĚ PRAHA, ČOV JIH  
REKONSTRUKCE BIOLOGICKÝCH LINEK

Návrh harmonogramu prací (příloha smlouvy č. 3)

 Plnění zhotovitelem  
 Plnění objednatelem

Činnost	Měsíce										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Odstavení a vyčerpání 1.linky											
Demontáž původního vstrojení a provedení sanací 1.linky											
Vystrojení 1.linky											
Uvedení 1.linky do provozu											
Odstavení a vyčerpání 2.linky											
Demontáž původního vstrojení a provedení sanací 2.linky											
Vystrojení 2.linky											

8. 08. 2019

**K&K**

**K&K TECHNOLOGY**  
AKČIOVÁ SPOJENOST

Koldinova 672, 339 01 Klatovy  
IČ: 64833186 DIČ: CZ64833186

18