

## REKAPITULAČNÍ TABULKA ZMĚNOVÝCH ROZPOČTŮ

### 11-706-19 Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Sanatoriu Jablunkov

Objednatel: Sanatorium Jablunkov a.s.

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 22, 739 61 Třinec

Poslední aktualizace: 10.12.19

Číslo listu	Číslo rozp.	Název	cena bez DPH	cena s DPH
1	1.01.	Změna provedení hloubky hydrovrtů	33 816,00 Kč	40 917,36 Kč
2	1.02.	Záměna třídy betonu monolitické kce aktivační nádrže (C30/37)	44 343,85 Kč	53 656,06 Kč
3	1.03.	Dodávka prostorového lešení pro šterbinovou nádrž	61 234,44 Kč	74 093,67 Kč
4	1.04.	Změna způsobu ukončení koruny stěny aktivační nádrže	0,00 Kč	0,00 Kč
5	1.05.	Úprava provizorní části aktivační nádrže jako provizorní dosazovací	7 058,69 Kč	8 541,01 Kč
6	1.06.	Změna řešení přechodů u spojovacího potrubí	40 077,61 Kč	48 493,91 Kč
7	1.07.	Dodatečné zastřešení kalového pole	43 042,96 Kč	52 081,98 Kč
8	1.08.	Sanace měrného žlabu včetně repase zabradlí	119 305,27 Kč	144 359,38 Kč
9	1.09.	Oprava ŽB konstrukce šterbinové nádrže	378 857,62 Kč	458 417,72 Kč
10	1.10.	Bourání betonového krytu stavajícího potrubí	46 354,23 Kč	56 088,62 Kč
11	1.11.	Zapojení HDS skříně	11 226,33 Kč	13 583,86 Kč
12	1.12.	Oprava hydroizolace na jižní straně provozní budovy	20 457,38 Kč	24 753,43 Kč
13	1.13.	Dodávka nerezových konstrukcí pro monitor. přístroje	11 125,00 Kč	13 461,25 Kč
14	1.14.	Elektroinstalace doplnění dle skutečnosti	99 596,01 Kč	120 511,17 Kč
15	1.15.	Dávkování chlóru	5 468,00 Kč	6 616,28 Kč
		<b>Dodatek č.1</b>	<b>921 963,39 Kč</b>	<b>1 115 575,70 Kč</b>

 Celková změna stavby: **921 963,39 Kč**      **1 115 575,70 Kč**

 Cena dle smlouvy o dílo **11 296 979,00 Kč**      **13 669 344,41 Kč**

 Cena dle smlouvy o dílo po přičtení změn **12 218 942,39 Kč**      **14 784 920,11 Kč**