

ZMĚNOVÝ LIST

11-706-19 Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Sanatoriu Jablunkov

Objednatel: Sanatorium Jablunkov a.s.

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 22, 739 61 Třinec

Číslo rozpočtu:

Název změnového listu:

Popis změny:

Změna provedení hloubky hydrovrtů, záměna třídy betonu monolitické konstrukce aktivační nádrže (C30/C37), dodávka prostorového lešení pro šterbinovou nádrž, změna způsobu ukončení koruny stěny aktivační nádrže, úprava provizorní části aktivační nádrže jako provizorní dosazovací nádrž, změna řešení přechodů, u spojovacího potrubí, dodatečné zastřešení kalového pole, sanace měrného žlabu včetně repase zabradlí, oprava železobetonové konstrukce šterbinové nádrže, bourání betonového krytu stavajícího potrubí, zapojení HDS skříně, oprava izolace na jižní straně provozní budovy, dodávka nerezových konstrukcí pro monitorovací přístroje, elektroinstalace doplnění dle skutečnosti, dávkování chlóru.

Cena změnového listu:

V Třinci

Zástupce zhotovitele:

Ladislav Búr
Přípravář HSV 11

Dne

Podpis

--	--

Bc. Petr Pipek
Vedoucí střediska 11

--	--

Zástupce objednatele:

Ing. Jan Zawada
Zast. objednatele

--	--

Ing. Boris Guziur
TDI

--	--