



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha – pól růstu ČR



MHMPP078SE4Q

Stejnopis č.1.....

DODATEK Č. 1 K DÍLČÍ DOHODĚ K RÁMCOVÉ DOHODĚ Č. DOH/53/03/000018/2018

Číslo prováděcí Dohody Klienta: 42

uzavřený dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), a na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), mezi:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 01
adresa pro doručování: Jungmannova 35/29, Praha 1, PSČ: 110 00
Zastoupená: Ing. Jan Dobrovský, ředitelem OPR MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

(dále jen „Klient“)

a

REMMARK, a. s.

se sídlem: Křemencova 178, 110 00 Praha 1
Zastoupená: [REDACTED] člen představenstva
IČO: 25652869
DIČ: CZ25652869

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5258

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 27-9638590207/0100

(dále jen „Poskytovatel“)

(Klient a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Klient dne 7. 12. 2017 zahájil zadávací řízení na uzavření rámcové dohody na veřejnou zakázku na služby s názvem „Zajištění marketingových služeb pro projekt Pražský voucher na inovační projekty a projekt Specializované vouchery“. Nabídka Poskytovatele byla vybrána jako nejvhodnější a Smluvní strany tak uzavřely rámcovou dohodu č. DOH/53/03/000018/2018 (dále jen „Rámcová dohoda“).
- 1.2 Smluvní strany následně uzavřely dne 19. 9. 2019 dílčí dohodu č. 42 (dále jen „Dílčí dohoda“).
- 1.3 Dodání služeb dle Dílčí dohody je časově provázáno s 2. kolem výzev na Pražský voucher na inovační projekty a Specializované vouchery. Vzhledem k tomu, že na straně Klienta došlo ke zpoždění se zpracováním žádosti z 2. kola výzev, na které mělo být dodání služeb dle Dílčí dohody navázáno a nedošlo by tak k naplnění účelu dodání služeb dle Dílčí dohody,



dohodly se smluvní strany na tomto Dodatku č. 1.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně Dílčí dohody, a to tak, že se čl. 2.2 Dílčí dohody mění a nově zní následovně:
- 2.2. Termín dodání služeb: červen 2020
- 2.2 Právní vztahy tímto Dodatkem nedotčené se řídí Dílčí dohodou a Rámcovou dohodou.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Poskytovatel výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl veden v Centrální evidenci smluv vedené Klientem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Poskytovatel dále výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl v plném rozsahu uveřejněn na webových stránkách určených Klientem. Poskytovatel dále výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zák. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Tři (3) vyhotovení obdrží Klient a jedno (1) Poskytovatel.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze dne 20.12.2019

Klient:

Hl. m. Praha

Podpis:



Ing. Jan Dobrovský, 130-
ředitel odboru projektového řízení MHMP

Poskytovatel:

REMMARK, a. s.

Podpis:



člen představenstva REMMARK, a. s.