

PŘÍLOHA 2 – Harmonogram plnění smluvních závazků

Harmonogram plnění smluvních závazků – VILP AVASTIN-CC

<u>Úkol</u>	<u>Termín</u>
Koordinace projektu a související činnosti vč. údržby systému a technické podpory III	Od data účinnosti smlouvy nejpozději do 1. 10. 2020
Analýza dat a tvorba analytického reportu II	Cca 6 měsíců před ukončením úhrady VILP (nebo dle upřesnění zadavatelem)