

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0073/2019
Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 18zak00108

I.

Smluvní strany

Objednatel

se sídlem:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

e-mail:


IČ:

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města

Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města

 technik odboru správy majetku,
investic a strategického rozvoje



00304450

*(dále jen **objednatel**)*

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupena:

Zastoupení:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

MSS – projekt s. r. o.

Michelská 580/63, 140 00 Praha 4

Provozovna: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín



268 49 836

CZ26849836



Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, pol. 123163

*(dále jen **zhotovitel**)*

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.02.2019 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pod názvem „**Revitalizace území u SPŠS, Vsetín – projektová dokumentace**“ (dále jen předmět plnění).
2. Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV. Doba a místo plnění Smlouvy o dílo tak, že se do uvedeného článku doplňuje: Termín odevzdání stavebního povolení s nabytím právní moci bude 31.5.2020.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „registr smluv“).
4. Zhotovitel tímto uděluje městu objednateli souhlas se zveřejněním tohoto dodatku.
5. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).

za objednatele:

za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne: 20-12-2019

Ve Vsetíně dne:



Město Vsetín

starosta



MSS – projekt s. r. o

jednatelka

