

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. 00134/2019

Veřejné osvětlení ul. Mariánská

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
přepisů (dále jen Občanský zákoník)

I.

1.1 Objednatel : Město Varnsdorf
Se sídlem : Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
Zastoupený : Ing. Stanislavem Horáčkem, starostou města
Zástupce pro věci technické : Petr Šimek, Ing. Jaroslav Beránek
IČ : 00261718
DIČ : CZ00261718
Kontaktní místo : OSMI MěÚ Varnsdorf, fax: [redacted]
[redacted]

1.2 Zhotovitel : Technické služby města Varnsdorf s.r.o,
Se sídlem : Sv.Čecha 1277, 40747 Varnsdorf
Zastoupený : p. Romanem Roubíčkem, jednatelem společnosti
Zástupce pro věci technické : Zdeněk Beck
IČ : 25017098
DIČ : CZ25017098
Bankovní spojení : [redacted]

II.

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně termínu dokončení díla stanoveného
dle shora citované smlouvy o dílo.

Článek *III. Čas plnění*, se upravuje takto:

Termín dokončení do: : **30.05.2020**

III.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a
zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo bylo odsouhlaseno usnesením č.541/2019 rady
města dne 11.12.2019. Dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, objednatel obdrží 2 výtisky,
zhotovitel 1 výtisk.

Ve Varnsdorfu dne

Ve Varnsdorfu dne

objednatel

zhotovitel