

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ze dne 12. září 2019

Objednatel:

Město Sedlčany

se sídlem: Městský úřad v Sedlčanech, nám. T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany

IČ: 00243272, DIČ: CZ 00243272, město je plátcem DPH

zastoupená: Ing. Miroslavem Hölzelem – starostou města

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 521722359/0800

ID datové schránky: **frsbn7e**

osoba oprávněná jednat v záležitostech této smlouvy o dílo: Ing. Miroslav Hölzel – starosta města

a

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.


se sídlem: Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01


zastoupený: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem společnosti

IČ: 27263827

DIČ: CZ27263827

zápis v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

ID datové schránky: ghx7quj

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Ing. Miloš Náprstek, jednatel společnosti

Dne 12. září 2019 byla na základě výsledku zadávacího řízení zadávaného ve zjednodušeném podlimitním řízení uzavřena mezi stranami smlouva o dílo na veřejnou zakázku „Městský park Sedlčany“, dále jen smlouva, jejímž předmětem jsou stavební práce. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě se uzavírá s ohledem na skutečnost, že při realizaci díla byly zjištěny dříve nepředpokládané skutečnosti a potřeby pro zdárné dokončení stavby.

V souladu s čl. 5.7. Smlouvy - Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování a s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o změnách závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se mění článek 5 - Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odstavec 5.2 Smlouvy v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Celková cena stavebních prací dle nabídkového rozpočtu Zhotovitele v Kč

dle Smlouvy bez DPH: 8.948.932,-Kč, DPH 21 %: 1.879.276,-Kč, včetně DPH: 10.828.208,-Kč, se mění dle tohoto dodatku č. 2: bez DPH: 8 537 213,08 Kč, DPH 21 %: 1 792 814,75Kč, včetně DPH: 10 330 027,83Kč

Příloha č. 22.2 Smlouvy - Nabídkový rozpočet Zhotovitele předložený v nabídce do zadávacího řízení se doplňuje o přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Objednatel uveřejní dodatek ke Smlouvě spolu se Smlouvou prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Účastníci dodatku výslovně prohlašují, že si jej přečetli, souhlasí s ním, neboť odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy dodatku č. 2, které se doplňují k přílohám smlouvy o dílo: 1. Změnový list

V Sedlčanech dne **11-12-2019**

za Objednatele

za Zhotovitele

Město Sedlčany

Ing. Miroslav Hölzel – starosta města

Gardenline s.r.o.

Ing. Miloš Náprstek, jednatel