

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), na veřejnou zakázku: „**Výběr zhotovitele projektové dokumentace na stavbu nové MŠ Dubeč**“

Článek I. Smluvní strany:

Objednatel: **Městská část Praha-Dubeč**
 Sídlo: Starodubečská 401/36, 10700 Praha 10
 Identifikace ekonomického subjektu ČSU čj.30/2007-71
 zastoupen: Jaroslavem Tošilem, starostou
 IČO: 00240184
 DIČ: CZ00240184
 Bank. spojení: 0503252998/6000 PPF banka, a.s
 Telefon: 272701925
 E-mail: info@praha-dubec.cz
 Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

veřejně obsluhující jednotka
 [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Atelier 99 s.r.o.**
 Sídlo: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
 zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v brně, oddíl C, vložka81417
 zastoupen: Ing. Josefem Pirochtou, Ing. Petrem Prokšem – jednatelé společnosti
 IČO: 02463245
 DIČ: CZ2463245

Právní zástupce
 [redacted]

E-mail: info@atelier99.cz

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

veřejně obsluhující jednotka
 [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek II. Předmět smlouvy

- 2.1 Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení “Výběr zhotovitele projektové dokumentace na stavbu nové MŠ Dubeč” zadávaného jako zjednodušené podlimitní řízení. Veškerá ustanovení této smlouvy musí být vykládána v souladu se zadávacími podmínkami.
- 2.2 Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, tedy dokumentace pro vydání společného povolení, dále projektové dokumentace pro provedení stavby, to vše v

návaznosti na požadavky dotčených orgánů státní správy včetně stavebního úřadu, a to na základě st. Mateřské školy v Dubči zpracované společností DESIGN4FUNCTION, se sídlem Ohradní 1443/24B, 140 00 Pr. 4 – Michle. Předmětem této smlouvy je dále výkon inženýrské činnosti pro zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení, resp. společného povolení, vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb výkazem výměr, spolupráce při výběru dodavatele na stavbu a výkon autorského dozoru nad stavbou.

- 2.3 Rozsah projektové dokumentace a dalších úkonů u každé stavební akce odpovídají základním fázím služby (FS) v souladu s honorářovým řádem ČKAIT/ČKA. Projektová dokumentace bude vedena dle stavebního zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a soupis prací musí být proveden v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, je následující:
- | | |
|-----------|--|
| 3FS+4FS | dokumentace pro vydání společného povolení, |
| 5FS | dokumentace pro provedení stavby včetně zajištění všech odborných profesí, |
| 6FS | soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, spolupráce při výběru dodavatele, |
| 7FS | výkon autorského dozoru architekta, |
| 3FS+4FSIČ | inženýrská činnost pro společné územní a stavební řízení, včetně zajištění posudků a průzkumů, vč. kontroly a doplnění geodetického zaměření poskytnutého investorem |
- 2.4 V rámci jednotlivých fází služby dle čl. II odst. 2.3 této smlouvy je předmětem závazku zhotovitele i **inženýrská činnost**, která zahrnuje zejména zastupování objednatele při úkonech souvisejících s projednáváním dokumentace s dotčenými orgány státní správy, tj. např. orgány památkové péče, stavebním úřadem, správcem inženýrské a dopravní infrastruktury a ostatními účastníky řízení.
- 2.5 Za tímto účelem objednatel udělí zhotoviteli písemnou plnou moc.
- 2.6 Objednatel se touto smlouvou zavazuje, že zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo uhradí dohodnutou cenu.

Článek III. Obsah fází služby

- 3.1. **3 Fáze služby (3FS)+ 4 Fáze služby (4FS)- Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP)**
Provedení všech profesních výkonů pro zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o vydání společného povolení, a to zejména:
- provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu, určení podmínek pro zpracování dokumentace návrhu na vydání územního rozhodnutí, resp. souhlasu pro územní řízení projektantem;
 - zadání předběžných průzkumů specialistům (vč. hydrogeologického průzkumu) a specifikace potřebných podrobných průzkumů pro specialisty koordinované projektantem, a to podle charakteru zakázky;
 - zpracování podmínek stavebního úřadu do dokumentace pro územní povolení nutných pro vydání územního rozhodnutí
 - zpracování dokumentace pro vydání společného povolení projektantem ve složení:
 - textová část dokumentace
 - výkresová část dokumentace;
 - zpracování náležitostí dokumentace návrhu na vydání společného povolení předkládaného k společnému územnímu a stavebnímu řízení, shrnutí výsledků, zhodnocení a závěry;
 - stanovení požadavků na doplňkové průzkumy;
 - statické ověření konstrukce (pokud je to vzhledem k charakteru stavebních prací nezbytné);
 - účast při stavebním řízení;
 - odhad orientačních nákladů na provedení stavby jako podklad pro určení správních poplatků za společné územní a stavební řízení;
 - obstarání dokladů, vyjádření a souhlasů veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání společného povolení, zejména vydání pravomocného společného povolení
- 3.2. **5 Fáze služby (5FS) - Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS)**

Provedení všech profesních výkonů pro zpracování dokumentace pro provedení stavby, a to zejména:

- provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu a určení podmínek pro zpracování dokumentace pro provedení stavby;
- zpracování základních náležitostí dokumentace pro provedení stavby;
- všeobecné náležitosti dokumentace – vypracování dokumentace pro provedení stavby ve složení:
 - textová část dokumentace
 - výkresová část dokumentace;
- zapracování podmínek společného povolení do dokumentace pro provedení stavby;
- propracování dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení (např. výkresové znázornění s nutnými detaily v měřítku 1:50 až 1:10 s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy za spolupráce potřebných profesí);
- spolupráce s objednatelem při výběru materiálů a jejich použití.

3.3. **6 Fáze služby (6FS) - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, spolupráce při výběru dodavatele (VV)**

- vypracuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
- odborná podpora při nabídkovém řízení věcné zadávací podmínky a požadavky na kvalifikaci zhotovitele;
- poskytne součinnost v rámci zadávacího řízení při výběru zhotovitele stavby, jež je projektována v rámci projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, a to zejména při zpracování odpovědí na dotazy případných účastníků zadávacího řízení, to vše v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- pomůže a poradí objednavateli se hodnocením nabídek (například porovnání položkového a nabídkového rozpočtu, upozorní na chybějící položky atd.).

3.4. **7 Fáze služby (7FS) - výkon autorského dozoru (AD)**

Provedení všech profesních výkonů autorského dozoru při provádění stavby, a to zejména:

- zadání doplňkových průzkumů (v průběhu provádění stavby) specialistům generálním projektantem
- zajišťování autorského dozoru nad prováděním stavby v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jeho prováděcími předpisy a ČNS
- dohlížení nad dodržěním souladu projektové dokumentace stavby (tvarového, materiálového, technického a technologického, dispozičního a provozního řešení) s prováděnou stavbou a poskytování potřebných konzultací zhotoviteli stavby, popř. objednateli pro zajištění plynulosti prací v kvalitě stanovené projektovou dokumentací
- posuzování návrhů zhotovitele prací na změny a odchylky v částech dokumentace zpracovaných zhotovitelem prací z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavebních prací stavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů požadovaných objednatelem
- účast na převzetí a odevzdání staveniště společně se stavebním dozorem stavby
- průběžné informování objednatele a stavebně technického dozoru o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděnými stavebními úkony
- intenzivní spolupracování a poskytování součinnosti stavebnímu dozoru stavby a zhotoviteli stavby, mj. při navrhování a provádění opatření k odstranění zjištěných závad, při provádění odůvodněných změn a racionalizačních opatření apod. Zásadní změny již odsouhlasené projektové dokumentace budou považovány za vícepráce a budou se případně řešit dodatkem smlouvy.
- za obvyklé se považuje 1 kontrolní den za 7 dní, případně dle vzájemné dohody smluvních stran

3.5. **Fáze služby – Obstaravatelská činnost (inženýring) pro fáze služby 3FS+4FS**

Provedení všech profesních výkonů během zastupování objednatele při úkonech souvisejících s projednáváním dokumentace s dotčenými orgány státní správy, tj. např. orgány památkové péče, stavebním úřadem, správcí inženýrských a dopravní infrastruktury a ostatními účastníky řízení, podání řádné žádosti o vydání společného povolení.

3.6. **Fáze služby – Posudky a průzkumy, vč. kontroly a doplnění geodetického zaměření poskytnutého investorem**

Fáze služby obsahuje provedení hydrogeologického průzkumu, dendrologického průzkumu, studie hluku, studie hluku z demolice a výstavby, nezbytných dopravních analýz, průzkumu inženýrských sítí (bez vytyčení) a kontrolu a doplnění geodetického zaměření poskytnutého investorem.

Fáze služby neobsahuje provedení specifických posudků a průzkumů, zejména archeologického průzkumu, stavebně-historického průzkumu, geologického průzkumu, průzkumu kontaminace půdy apod.

- 3.7. Výše uvedené činnosti (viz fáze služeb č. 3 až 5 a č. 7) představují základní okruhy požadovaného potenciálu činnosti dodavatele v rámci plnění předmětu této smlouvy. Tyto okruhy činnosti budou zajištěny konkrétními úkony, které nemusí být výše podrobně specifikované, ale které budou potřebné a nezbytné pro řádné zabezpečení základního účelu předmětu této smlouvy, a to zejména řádného zpracování dokumentací pro vydání příslušných rozhodnutí či povolení a pro provedení stavby a výkonu autorského dozoru, tj. aktivní kontroly dokumentace, stavby a všech účastníků při provádění stavby.
- 3.8. Dokumentace pro jednotlivé fáze se dodavatel zavazuje zpracovat v rozsahu požadovaném vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění, a soupis prací musí být proveden v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění.
- 3.9. Dokumentace se zavazuje dodavatel předložit objednateli v následujících počtech vyhotovení (pare) a to:
- 3FS+4FS – dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP) - 6x pare + 2 x CD
 - 5FS – dokumentace pro provedení stavby (DPS) - 6x pare + 2 x CD
 - 6FS – soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - 2 x CD
- 3.10. Zhotovitel se zároveň zavazuje všechny dokumentace jednotlivých fází služby předložit objednateli i ve dvou (2) vyhotoveních v elektronické podobě na CD. Dokumentace v elektronické podobě bude zpracována ve formátech: **formát dwg** a formát pdf, formát doc(x) a formát xls(x). Případné další požadované výtisky projektové dokumentace nad rámec smlouvy budou oceněny individuální kalkulací.
- 3.11. Všechna jednotlivá pare budou autorizována.

Článek IV. Místo a doba plnění smlouvy

- 4.1 Místem plnění je místo podnikání zhotovitele, místem předání plnění je sídlo zadavatele, tedy Úřad městské části Praha-Dubeč, se sídlem Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10 – Dubeč.
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje provést plnění v rámci fází služby v následujících lhůtách plnění:
- **3FS+4FS - Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP)**
Zhotovitel se zavazuje předat kompletní dokumentaci objednateli a podat řádnou žádost o vydání společného povolení **do 16 týdnů od účinnosti této smlouvy.**
 - **5FS - Vypracování dokumentace pro provedení stavby**
Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dokumentaci pro provedení stavby **do 16 týdnů** od následujícího dne po doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na dalším fází služby dle této smlouvy.
 - **6FS - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, spolupráce při výběru dodavatele**
Zhotovitel se zavazuje:
 - předat kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr **do 30 kalendářních dní** od následujícího dne po doručení výzvy objednatele k zahájení prací na dalším fází služby dle této smlouvy
 - zajišťovat spolupráci při výběru dodavatele po celou dobu trvání výběrového řízení na dodavatele stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 - **7FS - Výkon autorského dozoru**
Zhotovitel se zavazuje vykonávat autorský dozor na stavbě po celou dobu výstavby jednotlivých stavebních akcí objednatele, tedy ode dne oznámení o zahájení výstavby následujícím po doručení objednávky objednatele do komplexního dokončení všech stavebních prací (včetně odstranění všech zjištěných vad či nedodělků zhotovitelem stavby) a jejich předání objednateli zhotovitelem a/nebo provedení kolaudace.

3FS+4FSIČ – Obstaravatelská činnost (inženýring) pro fázi služby 3FS+4FS

Zhotovitel se zavazuje vykonávat inženýrskou činnost pro společné územní a stavební řízení, včetně zajištění posudků a průzkumů, vč. kontroly a doplnění geodetického zaměření poskytnutého investorem průběžně pro fáze 3 a 4.

- 4.3 Zhotovitel se zavazuje předat řádně dokončené dokumentace a další úkony dle této smlouvy na adrese Úřadu městské části Praha-Dubeč, se sídlem Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10 – Dubeč, a to nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 4.2 tohoto článku. Případně-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den na základě předávacího protokolu o převzetí díla.
- 4.4 Provedené dokumentace a další úkony dle této smlouvy zhotovitele jsou považovány za řádně dokončené až okamžikem jejich předání a převzetí objednatelem až po odstranění všech zjištěných vad a nedodělků (i opakovaně), a to dnem podpisu objednatele do protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 4.5 Nepřevezme-li objednatel dílo od zhotovitele, považuje se dílo za převzaté bez výhrad okamžikem jeho prokazatelného doručení objednavateli nebo okamžikem, kdy ho objednatel odmítl převzít. Objednatel dílo prohlédne ve lhůtě do 15 kalendářních dnů, a buď dílo vrátí zhotoviteli s vytčením vad a nedodělků nebo protokolárně dílo převezme. Pokud tak objednatel do 15 kalendářních dnů neučiní, má se za to, že objednatel dílo odsouhlasil. Po dobu trvání přejímacího řízení není zhotovitel v prodlení s termínem plnění.
- 4.6 Lhůty uvedené výše v odstavci 4.2 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány, jejichž závazná stanoviska je zhotovitel v rámci příslušné fáze služby povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného závazného stanoviska právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.
- 4.7 Lhůty uvedené výše v odstavci 4.2 tohoto článku se dále prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl pracovat na přípravě dokumentace z důvodu vyšší moci.
- 4.8 Objednatel je oprávněn na žádost zhotovitele v odůvodněných případech lhůty uvedené výše v odstavci 4.2 tohoto článku přiměřeně prodloužit.
- 4.9 Zhotovitel se zavazuje provést dokumentaci a další úkony dle této smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech stanovených výše v odstavci 4.2 tohoto článku. Zhotovitel je oprávněn dokumentaci nebo její dílčí část provést ještě před stanoveným termínem.
- 4.10 Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do splnění všech závazků ze smlouvy.
- 4.11 Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění předmětu dílčích fází předmětu smlouvy dle čl. II odst. 2.3 v případě 3FS+4FS ihned po účinnosti této smlouvy, ostatní dílčí fáze po obdržení písemné výzvy objednatele odeslané do datové schránky zhotovitele.

Článek V.

Práva a povinnosti stran

- 5.1 Objednatel sdělí zhotoviteli nejpozději do 15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy veškeré výchozí podmínky a požadavky na vytvoření dokumentace dle této smlouvy a předá zhotoviteli veškeré mu dostupné doklady a podklady vztahující se ke stavebním akcím a zhotovitel potvrdí objednateli, že byl seznámen se všemi podmínkami a požadavky na vytvoření dokumentace a převzetí všech dokladů a podkladů. K podkladům a požadavkům předaným po stanovené lhůtě a nad rámec zadání (soutěžní podmínky arch. soutěže a vítězného návrhu) není zhotovitel povinen přihlížet.
- 5.2 Objednatel se zavazuje poskytnout aktivní účast při jednání s orgány státní správy, správci sítí a právníckými a fyzickými osobami. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost k písemné žádosti zhotovitele bezodkladně, nejpozději však do 15 kalendářních dnů od předmětné výzvy.

- 5.3 Zhotovitel objednateli předloží průběžné výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů vztahujících se k vytvoření dokumentace ke konzultaci, ve fázi 3, 4, 5 na výzvu objednatele. Objednatel má právo předloženým materiálům dávat své připomínky. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k zhotovitelem předloženým materiálům nejpozději do 14 kalendářních dnů následujících po dni jejich předložení. O tuto dobu se prodlužují lhůty stanoveného v článku IV. odstavci 4.2
- 5.4 Zhotovitel se zavazuje akceptovat všechny připomínky a návrhy objednatele v případě, že tyto připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy a byly uplatněny v souladu s odstavcem výše tohoto článku.
- 5.5 Zhotovitel je povinen provést dílo pouze prostřednictvím osob uvedených v seznamu osob podílejících se na provádění díla, který je samostatnou přílohou č. 5 této smlouvy, kterými v rámci veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva, prokazoval splnění kvalifikace a uvedl je v rámci hodnocení kritérií kvality (dále jen „člen realizačního týmu“).
- 5.6 V případě, že je jednání člena realizačního týmu nedostatečné nebo neuspokojivé, je objednatel oprávněn písemně požadovat jeho nahrazení a zhotovitel je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení této výzvy tuto změnu člena realizačního týmu na svůj náklad a nebezpečí zajistit a provést, avšak po jeho odsouhlasení objednatelem. Jedná se zejména o případy, kdy kvalita provádění díla neodpovídá požadavkům této smlouvy, nejsou vykonávány pokyny udělené objednatelem nebo je dán jiný závažný důvod pro změnu člena realizačního týmu. Pokud se jedná o takového člena realizačního týmu, kterým zhotovitel v zadávacím řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci a který byl předmětem hodnocení, musí mít nový člen realizačního týmu stejnou nebo vyšší úroveň zkušeností, než nahrazovaný člen týmu. Zároveň je zhotovitel povinen aktualizovat seznam osob podílejících se na provedení díla, který je samostatnou přílohou č. 5 této smlouvy.
- 5.7 V případě, že zhotovitel zjistí, že člen realizačního týmu v průběhu provádění díla ztratil požadovanou kvalifikaci uvedenou v zadávací dokumentaci nebude se tento člen dále podílet na provádění díla. Zhotovitel je povinen toto bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň navrhnout nového člena realizačního týmu za podmínek v předchozím odstavci.

Článek VI. Smluvní ceny za plnění předmětu smlouvy

- 6.1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky zhotovitele učiněné v rámci Veřejné zakázky činí:

Fáze služby	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
3FS + 4FS – Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení	1.440.000,-	302.400,-	1.742.400,-
5FS – Vypracování dokumentace pro provedení stavby	1.040.000,-	218.400,-	1.258.400,-
6FS – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, spolupráce při výběru dodavatele	40.000,-	8.400,-	48.400,-
7FS – Výkon autorského dozoru (Autorský dozor architekta)	140.000,-	29.400,-	169.400,-
Obstaravatelská činnost (inženýring) pro fázi služby 3FS+4FSIČ	80.000,-	16.800,-	96.800,-
Cena celkem	2.740.000,-	575.400,-	3.315.400,-

- 6.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena za autorský dozor bude fakturována po ukončení činnosti výkonu autorského dozoru.
- 6.3 Cena za AD zahrnuje veškeré náklady dopravy, ztráty času a náklady na upřesnění projektové dokumentace během výstavby, výdaje, poplatky, odměny z poskytnutých licencí, pojištění apod. za všechny práce, služby, případné dodávky a jiné aktivity nebo činnosti zhotovitele anebo jeho poddodavatelů související s komplexním

zajištěním celého předmětu této smlouvy, a to s výjimkou správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, které bude nutné uhradit v souvislosti s projednáním dokumentací v příslušných správních řízeních, kdy v takovém případě pokud budou hrazeny poplatky zhotovitelem, budou zhotoviteli zaplacen samostatně na základě faktury zhotovitele, jehož nezbytnou součástí musí být originál dokladu o uhrazení takového správního poplatku.

- 6.4 Dílčí smluvní ceny a tím i celková smluvní cena jsou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné a konečné.
- 6.5 Dílčí smluvní ceny a tím i celková smluvní cena jsou stanoveny jako ceny smluvní a platné v nezměněné výši od data nabytí účinnosti smlouvy až do ukončení platnosti smlouvy.
- 6.6 Smluvní ceny bude možné upravit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, a to ve výši, která bude odpovídat takové legislativní změně.
- 6.7 Všechny služby, činnosti nebo související dodávky musí být poskytnuty objednateli v požadovaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezení. Zhotovitel nebude oprávněn „doučtovat“ objednateli jakékoliv dodatečné služby či dodávky, které budou nezbytné pro řádné splnění dílčího nebo celého předmětu této smlouvy, a to např. i z důvodu, že zhotovitel chybně odhadl dílčí cenu anebo poskytl nekvalitní činnost, dodávku či službu, v jejichž důsledku bylo nezbytné poskytnout další plnění pro komplexní a řádné splnění dílčího nebo celého předmětu této smlouvy apod.
- 6.8 Dílčí smluvní ceny a tím i celková smluvní cena jsou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné a konečné s výjimkou ustanovení odstavce 6.6 tohoto článku.
- 6.9 Zhotovitel je oprávněn upravit výši sjednaných cen bez dohody smluvních stran z důvodu inflace. Inflaci se rozumí meziroční inflace měřená vzrůstem úhrnného indexu spotřebitelských cen zboží a služeb, kterou udává každým kalendářním rokem Český statistický úřad za rok předcházející vyjádřená v procentech.
- 6.10 Dílčí smluvní ceny a tím i celková smluvní cena jsou stanoveny jako ceny smluvní a platné v nezměněné výši od data nabytí účinnosti nebo platnosti smlouvy až do ukončení platnosti smlouvy s výjimkou ustanovení odstavce 6.6 tohoto článku.
- 6.11 Smluvní ceny bude možné upravit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, a to ve výši, která bude odpovídat takové legislativní změně.
- 6.12 Dojde-li ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu na straně objednatele, bude zhotovitel fakturovat část ceny díla v rozsahu skutečně odvedených prací ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy.

Článek VII.

Platební podmínky a fakturace

- 7.1 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po řádném dokončení všech činností a předání řádně zpracované dokumentace každé fáze služby. Nezbytnou přílohou faktury bude vždy protokol o předání a převzetí díla podepsaný objednatelem. V případě vrácení dokumentace k přepracování, doplnění nebo úpravě od dotčených orgánů v rámci územního nebo stavebního řízení, resp. společného územního a stavebního řízení se zhotovitel zavazuje provést přepracování, doplnění nebo úpravu požadovanou dotčenými státními orgány bez nároku na jakékoliv další finanční ocenění.
- 7.2 Jednotlivé platby za plnění v rámci příslušných fází služby budou uskutečněny takto:
- **3FS+4FS** včetně **3FS+4FSIČ** po podání řádné žádosti o vydání společného povolení a protokolárním převzetí kompletní dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP), včetně potřebných závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a/nebo dalších potřebných souhlasů a vyjádření
 - **5FS** po protokolárním předání kompletní dokumentace pro provedení stavby;
 - **6FS** po předání kompletního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 - **7FS** po ukončení činnosti výkonu autorského dozoru

- 10
- 7.3 Faktura musí mít náležitosti podle platných a účinných právních předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli k opravě (doplnění), pokud nebude faktura takové náležitosti obsahovat či přesáhne dohodnutou cenu.
 - 7.4 V takovém případě bude přerušen běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet okamžikem doručení opravené (doplněné) faktury objednateli.
 - 7.5 Faktury musí být vystaveny se splatností 30 dnů od převzetí faktury objednatelem.
 - 7.6 Fakturace i platby budou prováděny v české měně v souladu s platnými daňovými předpisy.
 - 7.7 Zálohové platby se nesjednávají.

Článek VIII. Sankce

- 8.1 V případě prodlení zhotovitele, tj. v případě neprovedení prací ve lhůtách stanovených ve smlouvě, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny bez DPH uvedené za nesplněný předmět objednávky, a to za každý kalendářní den prodlení až do řádného splnění předmětu objednávky.
- 8.2 Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, a to i ve výši přesahující výši smluvní pokuty.
- 8.3 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy a je povinen takovou škodu objednateli uhradit.

Článek IX. Odpovědnost za vady dokumentů a stavby

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace, jejíž zpracování je předmětem této smlouvy, má v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Pokud dokumentace vlastnosti dle předchozí věty při jejím předání zadavateli nemá, má dokumentace skryté vady (dále jen „vady“).
- 9.2 Objednatel se zavazuje vady dokumentace u zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději však do 5 let od převzetí dokumentace.
- 9.3 Zhotovitel nese odpovědnost za vady stavby realizované podle projektové dokumentace, neprokáže-li, že vada stavby nemá původ ve vadě této dokumentace.

Článek X. Autorská práva a licenční ujednání

- 10.1 Dokumentace zpracovaná zhotovitelem včetně jejího návrhu či konceptu a jejich jednotlivých součástí je autorským dílem zhotovitele (dále jen „autorské dílo“) v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále jen „autorský zákon“). Zhotovitel prohlašuje, že společně s ve smlouvě uvedenými poddodavateli vlastní 100 % autorských práv k návrhu.
 - vedoucí projektant Ing. Josef Pirochta
 - zodpovědný projektant Ing. Tomáš Pulkrábek

- 10.2 Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku objednateli výhradní časové a místně neomezené oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít v rozsahu stanoveném touto smlouvou (dále jen „výhradní licence“) s tím, že objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci využít.
- 10.3 Objednatel je oprávněn upravit či měnit shora popsané autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který nesníží hodnotu shora popsaného autorského díla. V rámci poskytnuté licence je objednatel zejména oprávněn užít shora popsané autorské dílo ke zpracování projektové dokumentace a provedení celého předmětu této smlouvy, a to k územnímu řízení a pro vydání územního rozhodnutí, ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení, resp. ke společnému územnímu a stavebnímu řízení, pro vypracování dokumentace pro provedení stavby, pro zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, pro účely provedení stavby samé, a to v celku nebo v části, a pro výkon souvisejícího autorského dozoru, popřípadě též jiné dokumentace nezbytné pro provedení stavby jakožto rozmnoženiny autorského díla, pro uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a pro kolaudaci stavby, dle uvážení objednatele, pokud tím nebude porušen smysl a účel této smlouvy, užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla, než-li stavby samé, a to trvale nebo dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě s tím, že originál grafického zobrazení autorského díla je vlastnictvím zhotovitele, a za podmínky, že nebude takové užití v rozporu se smyslem a účelem této smlouvy a v rozporu s dobrými mravy.
- 10.4 Zhotovitel licenci poskytuje objednateli jako licenci výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 občanského zákoníku.
- 10.5 Licenci zhotovitel poskytuje objednateli jak k autorskému dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým fázím a částem a součástem.
- 10.6 Smluvní strany ujednávají, že se licence poskytuje bezúplatně.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu platnosti smlouvy mít sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s odbornou činností zhotovitele jinému na zdraví, životě nebo ve formě hmotné škody, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 3 mil. Kč a zaplacené pojistné. V případě, že dojde k porušení této smluvní povinnosti, zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč, a to do 10 dnů ode dne, kdy byl ze strany objednatele vyzván. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po dobu zhotovování díla a též po celou dobu výkonu AD při realizaci stavby, na kterou byla zpracována projektová dokumentace zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit objednateli na základě jeho žádosti kopii pojistné smlouvy.
- 11.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 11.3 Objednatel může smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu, resp. bez udání důvodu, a to s výpovědní lhůtou 1 měsíce s tím, že výpovědní lhůta začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude zhotoviteli výpověď doručena. Objednatel se zavazuje, že dílčí plnění objednané písemnou dílčí objednávkou před termínem ukončení smlouvy uhradí podle podmínek smlouvy.
- 11.4 Zhotovitel může smlouvu vypovědět na základě neuhrazení ceny za dílo objednatelům po výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž výzva nesmí následovat dříve než 14 dnů po uplynutí lhůty splatnosti dlužné faktury.
- 11.5 Zhotovitel dále může smlouvu vypovědět na základě objednatelem neposkytnuté součinnosti nutné k řádnému plnění díla.
- 11.6 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v souladu se zákonem č. 340/2015, o registru smluv, v Informačním systému registru smluv. Zveřejnění v tomto registru zajistí Úřad městské části Praha-Dubeč. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Smlouvy uzavřené městem“ vedeném městskou částí Praha-Dubeč, který obsahuje údaje o smluvních stranách,

předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách městské části Praha-Dubec (www. m.praha-dubec.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- 11.7 Změny či doplnění smlouvy je možné činit výhradně formou písemných a číselně označených dodatků ke smlouvě schválených oběma smluvními stranami, a to s výjimkou údajů týkajících se identifikace smluvních stran, kontaktních osob smluvních stran ve věci plnění smlouvy a jejich kontaktních údajů, které smluvní strany činí jednostranným písemným oznámením druhé smluvní straně.
- 11.8 Smluvní strany se zavazují řešit případné spory z této smlouvy před českými soudy.
- 11.9 Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 11.10 V případě, že zhotovitel použije, byť i jen k plnění určité části předmětu smlouvy poddodavatele, odpovídá objednateli za plnění poskytnuté poddodavatelem tak, jako by toto plnění poskytoval zhotovitel sám. Pokud bude takový poddodavatel oprávněný zpracovat dokumentaci pro příslušný obor nebo specializaci, kterou zhotovitel není způsobilý zpracovat sám, je v souladu s § 159 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), odpovědný za zpracovaný návrh. Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena.
- 11.11 Zhotovitel je povinen za účelem ověřování plnění povinností poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dle rozsahu a charakteru této součinnosti smluvní strany případně sjednají dodatkem ke smlouvě dohodu o ceně víceprací.
- 11.10 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů i dokladů a dokumentů týkajících se zadávacího řízení minimálně do konce roku 2029. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Dodavatel musí zajistit, aby i jeho poddodavatelé byli informováni o těchto výše uvedených povinnostech ve vztahu k poskytované dotaci a projektu.
- 11.11 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, a na důkaz toho připojují své podpisy.

PŘÍLOHA

1. Studie
2. General
3. Plná moc pro zhotovitele na inženýrskou činnost
3. Certifikáty o pojištění
4. Seznam poddodavatelů
5. Seznam osob podílejících se na provádění díla

V Praze - Dubči.....

V Brně dne 14.12.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

-7
Atelier 99 s.r.o.