

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. 68/71234454/2019

uzavřené podle občanského zákoníku

na provedení malířských prací v objektu domova pro seniory v areálu Domova Pod Lipami Smečno, na základě výsledků zadávacího řízení za účelem realizace veřejné zakázky „Malířské práce v objektu domova pro seniory DPL Smečno“.

1. SMLUVNÍ STRANY

1.2 OBJEDNATEL:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb

se sídlem: Zámek 1, 273 05 Smečno

zastoupený ředitelem: Bc. Petrem Šálou

IČ: 71234454

Dále pouze objednatel.

1.2. ZHOTOVITEL:

František Hrdina

se sídlem: Páleč 44, 273 72 Zlonice

zastoupený: Františkem Hrdinou

IČ: 14463539

Dále pouze zhotovitel.

1. Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujících změnách textu Smlouvy o dílo č. 68/71234454/2019 na provedení malířských prací v objektu domova pro seniory v areálu Domova Pod Lipami Smečno, na základě výsledků zadávacího řízení za účelem realizace veřejné zakázky „Malířské práce v objektu domova pro seniory DPL Smečno“.

Důvodem k níže uvedeným změnám je navýšení rozsahu požadovaných malířských prací, dle přiložené cenové nabídky ze dne 14.12.2019.

2.Upravuje se článek č. 5. Cena Smlouvy o dílo a to takto:

Cena za zhotovení díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě poptávkového řízení na malířské práce v objektu domova pro seniory v areálu DPL Smečno a činí:

Cena bez DPH	523 102,38 Kč
DPH	neplátce DPH
Celkem	523 102,38 Kč

3. Jiná ustanovení

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo vzniká dohodou smluvních stran o celém jeho obsahu. Změny tohoto dodatku smlouvy o dílo jsou platné pouze na základě oboustranně odsouhlasených písemných ujednání

Dodatek Smlouvy o dílo je sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží každý jedno vyhotovení. Dodatek Smlouvy o dílo nabývá účinnosti podpisem

obou smluvních stran.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Smluvní strany smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a tuto svoji vůli stvrzují svými podpisy.

Ve Smečně dne: 15.12.2019

V Pálči dne: 15.12.2019

.....
objednatel
Bc. Petr Šála
ředitel příspěvkové organizace

.....
zhotovitel
František Hrdina

příloha: Cenová nabídka ze dne 14.12.2019