

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 583/28/2019 ze dne 28. 6. 2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Česká republika, Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele ze dne 15. 11. 2016,
č. j.: VS-81007-10/ČJ-2016800020-SP,
vrchní rada plk. Mgr. Martin Klapper, ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří,
adresa věznice: VS ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá č. p. 52,
357 51 Kynšperk nad Ohří,
IČO: 00212423
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

a

2. Zhotovitel:

OKNOSTYL group s.r.o.
se sídlem Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52299
za níž jedná Ing. Tomáš Mazel, jednatel společnosti
IČO: 27689719
DIČ: CZ27689719
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

uzavřely dne 28. 6. 2019 Smlouvu o dílo evidovanou pod číslem 583/28/2019, jejímž předmětem je provedení výměny oken a dveří objektu č. 054 – Ubytovna odsouzených „D“ ve Věznici Kynšperk nad Ohří. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se Smlouva mění takto:

I.

V Článku V. se odstavec 1 nahrazuje následujícím zněním:

Celková cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy, byla dohodnuta ve výši:

cena celkem 2 844 840,- Kč bez DPH

(slovy: dva miliony osm set čtyřicet čtyři tisíc osm set čtyřicet korun českých bez DPH)

plus

sazba 21% DPH 597 416,- Kč

(slovy: pět set devadesát sedm tisíc čtyři sta šestnáct korun českých)

cena celkem 3 442 256,- Kč včetně DPH

(slovy: tři miliony čtyři sta čtyřicet dva tisíc dvě stě padesát šest korun českých včetně DPH).

II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

III.

Důvodem k uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, že zhotovitel po dohodě s objednatelem oproti Smlouvě některé práce neprovedl a že dílo předal objednateli s prodlením. Celková cena díla je oproti původní ceně dle Smlouvy snížena o částku 155 160,- Kč (bez DPH).

IV.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Přílohou tohoto Dodatku je propočet snížení ceny díla.

Přílohy:

Propočet snížení ceny díla

V Kynšperku nad Ohří dne: 19. 12. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Vrchní rada
plk. Mgr. Martin Klapper
ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří

Ing. Tomáš Mazel
jednatel
OKNOSTYL group s.r.o.