

## **Dodatek č. 2 k rámcové dohodě o dílo č. 18/036/R s názvem Údržba zeleně na hřbitovech ve správě SPH – výsadba dřevin**

### **Správa pražských hřbitovů, p. o.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Vinohradská 2807/153c  
IČO: 45245801  
DIČ: CZ45245801  
zastoupená: Karlem Koblihou, ředitelem  
číslo účtu: 685329/0300  
(dále také jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

### **Lesy hl. m. Prahy, příspěvková organizace**

se sídlem: Práčská 1885/12, 106 00 Praha 10 – část obce Záběhllice  
IČO: 45247650  
DIČ: CZ45247650  
zastoupená: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem  
číslo účtu: 2000780077/0600  
(dále také jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

### **Článek I. Úvodní ustanovení**

- 1.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 2. 10. 2018 rámcovou dohodu o dílo s názvem Údržba zeleně na hřbitovech ve správě SPH – výsadba dřevin, č. 18/036/R (dále jen „**rámcová dohoda**“). Smluvní strany se nyní dohodly na prodloužení trvání rámcové dohody, jak je níže uvedeno.

### **Článek II. Předmět dodatku**

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na úpravě článku XI. odst. 11.1. rámcové dohody, který bude nově znít takto:

*„Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2020. Na následnou péči a práva a povinnosti s ní spojené se ustanovení této dohody užijí i po 31. 12. 2020 (následná péče musí probíhat po dobu dvou let od provedení výsadby).“*

**Článek III.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní ujednání rámcové dohody zůstávají ve stejném znění.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou stejnopisech a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

V..... dne.....

V..... dne.....

.....

.....

Zhotovitel

Objednatel

Ing. Ondřej Palička

Karel Kobliha