

Dodatek č. 1

k CES 1062/19 Smlouvě ze dne 22.05.2019

Číslo zhotovitele: 19018

Číslo EASY Archivu: 2019_00498

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přitkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

sídlo: Přitkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupen: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099451

DIČ: CZ 49099451

bankovní spojení: Komerční banka Teplice č.ú. 3507501/0100

telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 1062/19 ze dne 22.,05.2019 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 (SOD č. zhotovitele 19092), kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III Čas plnění.

III. Čas plnění

- 3.1 Zahájení stavby : květen 2019
3.2 Změna dokončení stavby do : 15. prosince 2019

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je:

- Změna termínu dokončení z důvodu koordinace prací souvisejících s obnovou komunikací v rámci sdružené investice s KSS LK.

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.


V Teplicích dne

V Teplicích dne10/7/2019.....

Objednatel:

Zhotovitel:

06-12-2019



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.



Ing. David Votava
generální ředitel
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

