

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo z 23. 10. 2019 na zhotovení projektových prací

Předmět a rozsah plnění

1. Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace

„BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE UL. ZAHRADNÍ I. ETAPA“

1. Smluvní strany

Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupen: Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva

Bankovní spojení objednatele: ČS a.s. Žďár nad Sázavou,

kód 0800, č.ú. 1622321399

IČO: 43383513

DIČ: CZ43383513

Zapsaný u OkÚ Žďár nad Sázavou pod č.j. Reg.8/93

Zhotovitel: Ing. Milan Cifr

Sídlo: Višňová 862, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Zastoupen: Ing. Milanem Cifrem

Bankovní spojení zhotovitele: Fio banka, a.s., č.ú. 2900221692/2010

IČ 60787741

DIČ CZ6603182289

Původní znění ve smlouvě:

II.

Předmět a rozsah plnění.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a zavazuje se, že vypracuje dle objednávky č. OBJ/031/2019 ze dne 26. 4. 2019 na své náklady a nebezpečí, v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě, pro objednatele a objednateli odevzdá projektovou dokumentaci stavby:

„BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE UL. ZAHRADNÍ I. ETAPA“

IV.

Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci.

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění:

- projekt pro Společné povolení do 31. 1. 2020
- projekt pro provádění stavby do 28. 2. 2020
- odbytový rozpočet, výkaz výměr do 28. 2. 2020

Předmět plnění je uskutečněn a splněn řádným vypracováním a odevzdáním díla objednateli.

Odevzdáním díla se rozumí osobní odevzdání objednateli s potvrzením o převzetí.

Vlastnické právo ke zhotovenému dílu nabývá objednatel potvrzením o předání objednateli.

Autorské právo zhotovitele není dotčeno.

VI.
Cena plnění, platební podmínky

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu části II. této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran, je cenou nejvýše přípustnou a činí:

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| - Doměření lokality | 0 Kč |
| - Projekt pro Společné povolení | 60 000,- Kč |
| - Inženýrská činnost | 20 000,- Kč |
| - Projekt pro provádění stavby | 15 000,- Kč |
| Celkem bez DPH | 95 000,- Kč |
| DPH 21% | 19 950,- Kč |
| Celkem vč. DPH | 114 950,- Kč |

Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci bude uhrazena na základě daňového dokladu - faktury, splatné do 30 dnů, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit bezprostředně po splnění dohodnutých činností

Nesplnění dodávky zhotovitelem ve lhůtách stanovených touto smlouvou má za následek majetkové sankce, uplatnitelné objednatelům, ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení každého jednotlivého termínu plnění. Zhotovitel není v prodlení po dobu, po kterou nemohl svou povinnost plnit následkem okolností vzniklých u objednatele.

Zhotovitel vyfakturuje odevzdané dílo uvedené v odst. II. této smlouvy podle platných předpisů. Objednatel uhradí fakturu za práce podle této smlouvy. V případě prodlení s placením faktury, činí poplatek z prodlení 0,1% dlužné částky za každý den prodlení.

Změna bodu II.

II.
Předmět a rozsah plnění.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a zavazuje se, že vypracuje dle objednávky č. OBJ/031/2019 ze dne 26. 4. 2019 a objednávky č. OBJ/089/2019 ze dne 4. 12. 2019 na své náklady a nebezpečí, v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě, pro objednatele a objednateli odevzdá projektovou dokumentaci stavby:

**„BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE UL.
ZAHRADNÍ I. ETAPA A II. ETAPA“**

Změna bodu IV.

IV.
Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci.

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění:

- projekt pro Společné povolení do 30. 4. 2020
- projekt pro provádění stavby do 31. 5. 2020
- odbytový rozpočet, výkaz výměr do 31. 5. 2020

Předmět plnění je uskutečněn a splněn řádným vypracováním a odevzdáním díla objednateli. Odevzdáním díla se rozumí osobní odevzdání objednateli s potvrzením o převzetí. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu nabývá objednatel potvrzením o předání objednateli. Autorské právo zhotovitele není dotčeno.

Změna bodu VI.

VI. Cena plnění, platební podmínky

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu části II. této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran, je cenou nejvýše přípustnou a činí:

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| - Doměření lokality | 0 Kč |
| - Projekt pro Společné povolení | 80 000,- Kč |
| - Inženýrská činnost | 20 000,- Kč |
| - Projekt pro provádění stavby | 25 000,- Kč |
| Celkem bez DPH | 125 000,- Kč |
| DPH 21% | 26 250,- Kč |
| Celkem vč. DPH | 151 250,- Kč |

Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci bude uhrazena na základě daňového dokladu - faktury, splatné do 30 dnů, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit bezprostředně po splnění dohodnutých činností

Nesplnění dodávky zhotovitelem ve lhůtách stanovených touto smlouvou má za následek majetkové sankce, uplatnitelné objednatel, ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení každého jednotlivého termínu plnění. Zhotovitel není v prodlení po dobu, po kterou nemohl svou povinnost plnit následkem okolností vzniklých u objednatel.

Zhotovitel vyfakturuje odevzdané dílo uvedené v odst. II. této smlouvy podle platných předpisů. Objednatel uhradí fakturu za práce podle této smlouvy. V případě prodlení s placením faktury, činí poplatek z prodlení 0,1% dlužné částky za každý den prodlení.

1) Ostatní ustanovení uvedené ve smlouvě ze dne 23. 10. 2019 zůstanou nezměněny.

V Bystřici nad Pernštejnem dne: 16.12.2019

Ve Žďáru nad Sázavou dne: 17.12.2019

Za zhotovitele

Za objednatel

.....
Ing. Milan Cifr

.....
Ing. Petr Leopold
místopředseda předsednictva