

DODATEK Č. 2 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi:

I. Smluvní strany

1. Příkazce:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: [redacted], generálním ředitelem

IČO: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted], projektový manažer

Tel: [redacted]

2. Příkazník:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Sídlo: Nábřeží 4, 150 56 Praha 5

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, v oddílu B, vložce 1930

Jednající/Zastoupený: [redacted], ředitel a prokurista

Zástupce pro věci smluvní: [redacted], ředitel divize 05 Brno

IČO: 47116901

DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted]

Tel: [redacted]

Email: [redacted]

II. Podstatné skutečnosti

1. Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2 k příkazní smlouvě č. PM 19026/2017-504, číslo smlouvy zhotovitele: 005-PMO-3557-6532/17, uzavřené dne 26. 10. 2017, ve znění jejího dodatku č. 1 uzavřeného dne 26. 10. 2017 (dále jen „příkazní smlouva“), jejímž předmětem bylo obstarání záležitostí příkazce spočívající v realizaci činností technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) při provádění stavebního díla „VD Koryčany – rekonstrukce VD“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu realizace díla došlo k rozhodnutí o rozšíření předmětu díla, zejména s ohledem na technický stav stávajících částí díla, které měly být dle původního projektu ponechány. Po zhodnocení jejich technického stavu se však příkazce se zhotovitelem díla dohodl na jejich komplexní realizaci (viz. dodatek č. 8 smlouvy o dílo na realizaci díla VD Koryčany – rekonstrukce VD). Rozšíření předmětu díla si však vyžádalo i posun lhůty na dokončení díla na 30.06.2020 a vyvolalo potřebu uzavření tohoto dodatku.

3. Smluvní strany se tedy dohodly na rozšíření příkazní smlouvy za podmínek uvedených v následujícím článku dodatku.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně konstatují, že rozšíření předmětu díla ze své podstaty znamená i rozšíření – faktické i časové – služeb poskytovaných příkazníkem.
2. Smluvní strany se tedy dohodly, že článek V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 se mění a nově zní takto:

a) Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

<i>Předmět plnění</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Cena včetně DPH</i>
A) <i>Technický dozor stavebníka</i>			
B) <i>Geotechnický dohled</i>			
<i>Celková cena</i>	1 013 800,-	212 898,-	1 226 698,-

3. Změny učiněné tímto dodatkem jsou změnami dle ust. § 222 odst. 5, neboť dopady souhry okolností uvedených v článku II. odst. 2 tohoto dodatku, nemohl objednatel předvídat.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 2 se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné příkazní smlouvy.
3. Dodatek č. 2 ke smlouvě je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž tři jsou určeny pro Příkazce a dvě pro Příkazníka.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.
5. Příkazník je srozuměn s tím, že Příkazce je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz tento dodatek smlouvy o dílo včetně metadat. Příkazce se zavazuje tento dodatek č. 2 uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

Za příkazce v Brně 20. 12. 2019

Za příkazníka

.....
Povodí Moravy, s.p.
[redacted]
Generální ředitel

.....
obchodní firma
jméno
funkce