

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 5. 2019
(dále jen „dodatek“)
uzavřený mezi smluvními stranami:

Domov pro seniory Kociánka

Příspěvková organizace
IČO:70887284
Kociánka 1/8 Brno 612 00
Zastoupená: Mgr. Michal Medlák - ředitel
na straně jedné jako „objednatel“
a

INVISTA Craft s.r.o.

IČO: 47973749
4. května 870, Vsetín, 755 01
Zastoupená: Marek Osička – jednatel, Stanislav Válek - jednatel
na straně druhé jako „zhotovitel“

I.

Dne 29. 5. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž nábytku pro DS Kociánka - středisko Štefánikova 54.

II.

Tímto dodatkem se čl. I. „Předmět smlouvy“ doplňuje, a to následovně:

3) Na základě víceprací požadovaných objednatelem (58 nočních stolků, zvýšení obkladů stěn, osazení zrcadel nad umyvadla, laminátové obklady za umyvadla) se upravuje rozsah objednaných prací (viz. nabídka a vyúčtování zakázky).

V souvislosti s článkem I. tohoto dodatku se dále mění ve čl. II. „Doba plnění smlouvy“ bod 1) termín dokončení, a to na 15. 12. 2019.

Ustanovení čl. III „Cena za dílo“ bod 1) se ruší a nahrazuje textem:

1) Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena za provedení Díla činí 1.715.031,- Kč bez DPH. DPH k jednotlivým sestavám, dílcům či obkladům bude připočteno dle daňového zákona. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají bez změn.

Podpisem tohoto dodatku stvrzují obě smluvní strany, že dodatek sjednaly svobodně, vážně a nikoliv v tísní nebo za zvlášť nevhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran.

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně dne 3. 12. 2019

.....
objednatel

.....
zhotovitel