

**ZMĚNOVÝ L I S T č.1**

Na základě smlouvy o dílo č.: 819/19 ze dne 21.11.2019

Na stavbu: **„Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu „CH“ Nemocnice České Budějovice, a.s.“**

**Zhotovitel:** **Společnost Pavilon CH – OHL ŽS – Metrostav**

Sídlo: Burešova 938/17, 602 00 Brno – Veveří

Zastoupený: Ing. Alešem Kézrem, ředitelem Divize J-Čechy, OHL ŽS, a.s.

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Dolejš, manažer obchodní – Divize J-Čechy, OHL ŽS, a.s.

Telefon, email: 725 765 609, [jdolejs@ohlzs.cz](mailto:jdolejs@ohlzs.cz)

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 8.8.2019 uzavřené mezi:

Vedoucím společníkem: OHL ŽS, a.s.

IČO: 463 42 796

Spisová značka: KS v Brně, odd. B, vložka 695

den zápisu: 1.4.1992

Sídlo: Burešova 938/17, 602 00 Brno – Veveří

ID datové schránky: xbicgdt

a

Společníkem: Metrostav, a.s.

IČO: 000 14 915

Spisová značka: MS v Praze, odd. B, vložka 758

den zápisu: 23.5.1991

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Libeň

ID datové schránky: bnpcf46

**Objednatel:** **Nemocnice České Budějovice, a.s.**

**IČO 26068877**

Spisová značka: KS v Českých Budějovicích, odd. B, vložka 1349

den zápisu: 26.11.2003

Sídlo: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

Objekt: SO-01 – SO-02 – D.1.1-2 – Architektonicko-stavební a konstrukční část

SO-01 – SO-02 – D.1.1-3 – Zdravotnický nábytek

SO-01 – SO-02 – D. 1.4.1.1 – ZTI – vodovod

SO-01 – SO-02 – D. 1.4.1.2 – ZTI – kanalizace

SO-01 – SO-02 – D. 1.4.3 – Chlazení vodní

SO-01 – SO-02 – D. 1.4.4 – Chlazení VRF\_TM

SO-01 – SO-02 – D. 1.4.4.1 – Chlazení VRF

SO-01 – SO-02 – D. 1.4.8 – Medicinální plyny

SO-01 – SO-02 – D. 1.4.9 – Vzduchotechnika

SO-08 – D.1.1-2 – Architektonicko-stavební a konstrukční část

SO-08 – D. 1.4.1.1 – ZTI – vodovod

SO-08 – D. 1.4.1.2 – ZTI – kanalizace

SO-08 – D. 1.4.4 – Chlazení VRF\_TM

SO-08 – D. 1.4.4.1 – Chlazení VRF

SO-08 – D. 1.4.8 – Medicinální plyny

SO-08 – D. 1.4.9 – Vzduchotechnika

**Předmět: ZL01\_Změny použitých materiálů**

Původní cena díla dle SOD:	987.740.887,00 Kč bez DPH
Cena za změnu materiálů dle tohoto ZL01:	- 57.940.887,00 Kč bez DPH
Vzájemně odsouhlasená cena díla se započtením ZL01:	929.800.000,00 Kč bez DPH

**Zdůvodnění:**

Na základě Zhotovitelem stavby provedeného vzorkování materiálů a výrobků případně doložení technických listů těchto materiálů a výrobků, jejichž použití je uvažováno pro realizaci díla, na základě kterého objednatel vybral konkrétní materiály a výrobky, které ve všech ohledech splňují stanovené parametry určené na ně projektovou dokumentací stavby, soupisem prací (položkovým výkazem výměr) a knihou standardů, byly dle takto určených výrobků a materiálů upraveny jednotkové ceny původně stanovené v nabídkovém rozpočtu Zhotovitele. Ve všech případech Objednatelem určených výrobků a materiálů dle tohoto ZL č. 1 se jedná o výrobky a materiály, jejichž jednotkové ceny jsou oproti jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu Zhotovitele nižší. Předmětné výrobky a materiály jsou patrné z Přílohy č.1 tohoto ZL č. 1, kterou je celý položkový rozpočet zahrnující úpravu cen výše uvedených výrobků a materiálů, přičemž všechny výrobky a materiály s takto upravenou cenou jsou v tomto položkovém rozpočtu barevně zvýrazněny. Specifikace těchto materiálů a výrobků je uvedena v Příloze č. 2 tohoto ZL č. 1. Konkrétně se jedná:

- 1) v části „SO-01 – SO-02 – D.1.1-2 – Architektonicko-stavební a konstrukční část“ o položky č.: 138, 141, 143, 145, 147, 157, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 262, 278, 279, 688, 363, 379, 383, 393, 395, 397, 399, 418, 420, 421, 441, 442, 443, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 462, 463, 464, 465, 677, 466, 468, 469, 470, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 480, 481, 482, 483, 484, 678, 485, 486, 487, 489, 490, 492, 493, 679, 680, 494, 495, 497, 498, 499, 502, 503, 504, 505, 681, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 682, 516, 683, 684, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 685, 686, 528, 529, 530, 531, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 687, 545, 546, 547, 549, 550, 554, 555, 557, 558, 559, 560, 562, 563, 564, 568, 569, 675, 674, 570, 641, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 592, 595, 596, 597, 600, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 630, 631, 632, 633, 634, 635
- 2) v části „SO-01 – SO-02 – D.1.1-3 – Zdravotnický nábytek“ o položky č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
- 3) v části „SO-01 – SO-02 – D. 1.4.1.1 – ZTI – vodovod“ o položky č.: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 52, 53, 54, 55, 56
- 4) v části „SO-01 – SO-02 – D. 1.4.1.2 – ZTI – kanalizace“ o položky č.: 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 98
- 5) v části „SO-01 – SO-02 – D. 1.4.3 – Chlazení vodní“ o položky č.: 1, 2
- 6) v části „SO-01 – SO-02 – D. 1.4.4 – Chlazení VRF\_TM“ o položky č.: 1, 2, 3, 11, 12, 13, 20, 21, 26, 27, 28, 34, 35
- 7) v části „SO-01 – SO-02 – D. 1.4.4.1 – Chlazení VRF“ o položky č.: 1, 2, 3, 4, 5, 24, 25, 26, 27, 41, 42, 43, 44, 60
- 8) v části „SO-01 – SO-02 – D. 1.4.8 – Medicinální plyny“ o položky č.: 24, 25, 30, 36, 43, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299

- 9) v části „SO-01 – SO-02 – D. 1.4.9 – Vzduchotechnika“ o položky č.: 26, 81, 135, 224, 247, 311, 384, 469, 477, 530, 584, 628, 682, 733, 804, 865, 874, 916, 973, 997, 1064, 1147, 1196, 1253, 1285, 1327, 1342, 1360, 1390, 1401, 1432, 1446, 1561,
- 10) v části „SO-08 – D.1.1-2 – Architektonicko-stavební a konstrukční část“ o položky č.: 123, 125, 127, 138, 439, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 221, 229, 246, 247, 248, 288, 320, 322, 333, 335, 337, 352, 354, 371, 373, 374, 464, 375, 378, 382, 383, 466, 384, 385, 387, 467, 388, 389, 468, 391, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 445, 406, 407, 408, 409, 410, 412, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 424, 425, 426, 427, 437,
- 11) v části „SO-08 – D. 1.4.1.1 – ZTI – vodovod“ o položky č.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 41, 42, 43, 44, 45
- 12) v části „SO-08 – D. 1.4.1.2 – ZTI – kanalizace“ o položky č.: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
- 13) v části „SO-08 – D. 1.4.4 – Chlazení VRF\_TM“ o položky č.: 1, 2
- 14) v části „SO-08 – D. 1.4.4.1 – Chlazení VRF“ o položky č.: 1, 2, 3, 4, 23
- 15) v části „SO-08 – D. 1.4.8 – Medicinální plyny“ o položky č.: 76, 77, 78, 79, 80, 81
- 16) v části „SO-08 – D. 1.4.9 – Vzduchotechnika“ o položky č.: 1, 146

Vliv na smluvní termín dokončení: NE

Přílohy: Příloha č. 1: Položkový rozpočet - Pavilon CH, 1. etapa – změna č. 1  
Příloha č. 2: Výpis výrobků a materiálů s upravovanými cenami – specifikace odsouhlasených výrobků a materiálů

Datum: 17.12.2019

..... Objednatel	..... Zhotovitel – vedoucí společník	..... Zhotovitel - společník
..... Projektant	..... TDS	

Obdrží: 2x objednatel, 1x TDS , 2x OHL ŽS, a.s.