

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na odstranění závad ve výměňkové stanici ze dne 23.9.2019

### Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu  
nezapíše se do obchodního rejstříku  
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2  
IČ 45245053, DIČ CZ45245053  
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500  
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „objednatel“)

a

### ULIMEX, spol. s r.o.

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 157  
se sídlem Za Válcovnou 1050/1, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem  
zastoupená: Tomášem Hujou, jednatelem  
IČ 14864878, DIČ CZ14864878  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s ustanovením článku VII. smlouvy o dílo na odstranění závad ve výměňkové stanici ze dne 23.9.2019, jejímž předmětem je odstranění závad ve výměňkové stanici v objektu ČRo, Na schodech 10, Ústí nad Labem (dále jen „smlouva“) tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“)

### I. Předmět a účel dodatku

1. Při realizaci díla bylo smluvními stranami zjištěno, že specifikace díla není zcela jednoznačná a dílo dle ní nelze řádně provést. S ohledem na potřebu zajistit realizaci díla tak, aby byl naplněn účel smlouvy a potřeby objednatele vztahující se na prováděné dílo, ukázalo se jako nezbytné upravit specifikaci díla a v návaznosti na to i dobu pro odevzdání díla, a to aniž by došlo ke změně ceny plnění. S ohledem na tyto okolnosti se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě v následujícím znění.

### II. Změny ve smlouvě

1. Článek II., odstavec 2, smlouvy se mění následujícím způsobem:

*„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 18.12.2019.“*

2. Rozsah úprav specifikace díla je uveden v příloze tohoto dodatku a doplňuje a mění tak specifikaci díla dle smlouvy.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha – Specifikace změn díla.

V Praze dne: .....	V Ústí nad Labem dne: .....
<b>Za objednatele: Český rozhlas</b> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	<b>Za zhotovitele: ULIMEX, spol. s r.o.</b> Tomáš Huja, jednatel

Věcný garant:      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## PŘÍLOHA – SPECIFIKACE ZMĚN DÍLA

Odstranění závad ve výměňkové stanici v objektu ČRo, Na schodech 10, Ústí nad Labem – specifikace změn díla.

Změny díla:

1/ V rámci nutné úpravy aplikačního softwaru související s výměnou regulačních ventilů bude zajištěno zobrazování měřených veličin na displeji automatu a na dispečerském pracovišti a to v prostředí stávající vizualizace na dispečerském pracovišti (počítači). Vytvoření nové vizualizace není předmětem této zakázky.

2/ V rámci nutné úpravy aplikačního softwaru související s výměnou regulačních ventilů bude zajištěna signalizace poruch a havarijních stavů po síti na dispečerské pracoviště a prostřednictvím SMS zprávy na mobilní telefon obsluhy a to na telefonní číslo: xxxxxxxxxxxxxxxx. Bude použit stávající GSM komunikátor. Dodávka nového GSM komunikátoru, ani vytvoření nové vizualizace není předmětem této zakázky.