

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO - PROVEDENÍ PENETRAČNÍCH TESTŮ
UZAVŘENÉ DNE 27. 9. 2019**

Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Olomouc

se sídlem: Horní náměstí 583, 77900 Olomouc,

IČ: 00299308, DIČ: CZ00299308,

Zastoupen: **Bc. Jan Večeř**, tajemník Magistrátu města Olomouce,

dále jen „objednatel“

a

zhotovitel:

VIAVIS a.s.

se sídlem v Ostravě, část Ostrava-Vítkovice, Obránců míru 237/35, PSČ 703 00,

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, číslo vložky 2249,

IČ: 25848402, DIČ: CZ25848402,

bankovní spojení: 

za niž jedná: **Ing. Vladimír Lazecký**, předseda představenstva,

dále jen „VIAVIS“, nebo „zhotovitel“ na straně druhé

sjednaly uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek takto:

Dle článku 4, odstavce 1), písmene a) se zhotovitel zavázal ukončit provádění penetračních testů nejpozději do 8mi týdnů ode dne podpisu smlouvy; tz. nejpozději do 22. 11. 2019.

Protože z důvodu překážky na straně objednatele došlo k zahájení realizace dne 14.11.2019, smluvní strany se dohodly, že zhotovitel tímto není v prodlení s plněním předmětu smlouvy a nový termín ukončení provádění penetračních testů je nejpozději do 31.12.2019.

Tento dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Olomouci dne:

V Ostravě dne:

.....
Ing. Jan Večeř

Tajemník Magistrátu Města Olomouce

.....
Ing. Vladimír Lazecký

předseda představenstva