

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

č. objednatele 0671//2019

č. zhotovitele 54/2019

„Rekonstrukce mostu přes řeku Dyji, ul. Koželužská, Znojmo“

Smluvní strany

Město Znojmo

Sídlem:

Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Zastoupený

ve věcech smluvních:

Janem Groisem, MBA starostou města

ve věcech technických:

Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických služeb, Ing. Marií Plachou, referentem odboru investic a služeb

IČ:

00293881

DIČ:

CZ00293881

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,

číslo účtu:

19-5054880237/0100

(dále jen Objednatel)

a

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Sídlem:

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Zastoupený

ve věcech smluvních:

██████████ členem představenstva

ve věcech technických:

██████████ stavbyvedoucím

IČ:

253 17 628

DIČ:

CZ253 17 628

Bankovní spojení:

██████████
Unicredit Bank

██████████

██████████

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl 3, vložka 2144
(dále Zhotovitel)

I.

1. Smluvní strany spolu dne 12.06.2019 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0671/2019, dále jen „smlouva o dílo“, na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu přes řeku Dyji, ul. Koželužská, Znojmo“.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je prodloužení termínu předání díla z důvodu nutných úprav poškozených nosných konstrukcí, které nebyly předmětem díla.

II.

1. Článek III., odstavec 1. bude nově znít takto:

„Dodavatel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

*Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 20. 12. 2019**“.*

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č. 47/2019, bod č. 2147 dne 18.11.2019.

Ve Znojmě dne: 11.12.2019

V Brně dne: 20.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Jan Grois, MBA
starosta

.....
■■■■■■■■■■
předseda představenstva