

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0327/2019 „Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě V. etapa – výměna oken“

### Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

**Město Znojmo**  
Sídlo: **Obroková 1/12, 669 22 Znojmo**  
Jednající: **Jan Grois, MBA - starosta města**  
IČ: **00293881**  
DIČ: **CZ00293881**  
Daňový režim: **plátce DPH**  
Bankovní spojení: **KB Znojmo**  
Číslo účtu: **19-5054880237/0100**  
Zástupce ve věcech technických:  
**Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb**  
**Radim Držmišek, referent odboru investic a technických služeb**

#### 2. Zhotovitel:

Sídlo: [redacted]  
Zapsán: **v živnostenském rejstříku**  
Zastoupený: [redacted]  
IČ: [redacted]  
DIČ: [redacted]  
Bankovní spojení: [redacted]  
Zástupce ve věcech technických: [redacted]

#### I.

1. Smluvní strany spolu dne 13.03.2019 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0327/2019, (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě V. etapa – výměna oken“
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je snížení ceny díla o částku 29 913 Kč bez DPH  
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je nový položkový rozpočet méněprací.

*Pro účely fakturace, rozhodnou cenou se rozumí cena bez DPH. Objednatel prohlašuje, že objekt Louckého kláštera je používán částečně k ekonomické činnosti a ve smyslu Informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou stavbu aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi podle § 92a odstavec (2) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.*

## II.

1. Článek 4., odstavec 4.1.1. bude nově znít takto:  
*„Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají maximální cenu díla provedeného v rozsahu dle této smlouvy, která je cenou nejvýše přípustnou, a to ve výši:*

**Celková cena díla bez DPH**

**2 635 087 Kč bez DPH**

## III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

## IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Uzavření tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 18.11. 2019, usnesením č. 47/2019, bod č. 2142.

Příloha č. 1: položkový rozpočet méněprací

za objednatele: 26.11.2019

za zhotovitele:

Ve Znojmě dne

V Pavlicích

.....  
Jan Grois, MBA  
starosta města

.....  
■■■■