

## **MB INVEST s.r.o.**

293 01 Mladá Boleslav, Palackého 54/16

mobil 777338957

e-mail: XXX@mbinvest.cz

**investorská činnost ve výstavbě, stavby a poddodávky, obchodní činnost**

IČ 489 52 770, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 30594 dne 28.7.1994

---

Městský úřad Mnichovo Hradiště  
Masarykovo náměstí 1  
295 21 Mnichovo Hradiště

### **Mnichovo Hradiště - vyjádření technického dozoru objednatele k dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 19.12.2018 (dále jen „smlouva o dílo“) na stavbu komunitního centra**

---

Navýšení ceny díla v souhrnné výši 3.043.613,03 Kč bez DPH koresponduje s oceněním jednotlivých změnových listů projednávaných v průběhu realizace stavby komunitního centra v Mnichově Hradišti. Důvodem navýšení ceny díla je ve zcela převažující míře neúplnost položkového soupisu prací a dodávek obsaženého v zadávací dokumentaci stavby, neboť tento nepodchycoval celý rozsah předmětu plnění specifikovaný ve výkresové části dokumentace stavby pro provedení díla. Jednotlivé dílčí změny ceny díla byly oceňovány postupy danými uzavřenou smlouvou o dílo, v souladu s ustanovením odstavce 11.9..

Nárokované prodloužení termínu plnění o 60 kalendářních dní odpovídá reálné časové potřebě provedení prací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo a jejich koordinace s pracemi ostatními. Nutno zmínit i tu skutečnost, že v prodloužené lhůtě plnění jsou obsaženy i časově náročná hledání optimálních řešení dodatečně požadovaných prací a dodávek a navazující kontrola korektnosti uplatňovaných finančních nároků ze strany zhotovitele díla.

V Mladé Boleslavi dne 7. prosince 2019

MB INVEST s.r.o.  
Martin J.