

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: SML/0320/2018

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Přerov
IČ 00301825
DIČ CZ00301825
se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I–Město, 750 02 Přerov
zastoupené, vedoucím odboru správy majetku a
komunálních služeb Magistrátu města Přerova, **na základě vnitřního předpisu
č. 8/2018 ve znění vnitřního předpisu č. 1/2019 a č. 9/2019 Organizační řád**

na straně jedné

a

Zhotovitel: PONVIA CONSTRUCT s.r.o.
se sídlem: Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc
zastoupený:, jednatelem
IČ: 04381823
DIČ: CZ04381823
bankovní spojení: ČSOB a.s., Olomouc, č.ú.: 271793946/0300

na straně druhé

Uzavírají tento dodatek č.3 ke smlouvě č. SML/0320/2018, ve znění dodatků č.1 a 2

Článek I. Úvodní ustanovení

Statutární město Přerov jako objednatel a spol. **PONVIA CONSTRUCT s.r.o.** jako zhotovitel uzavřeli dne 21.03.2018 Smlouvu o dílo č. SML/0320/2018 , jejímž předmětem je „Vypracování projektové dokumentace ve stupních DUR a DSP/DPS vč. inženýrské činnosti a vyřízení stavebního povolení, která bude řešit demontáž stávající a výstavbu nové lávky ev.č. SO- PŘ-L/S-03 - Lávka přes náhon Strhanec na ul. Dr. Riedla v Přerově“.

Článek II.

1.) Obě smluvní strany se dohodly na následující změně výše uvedené smlouvy o dílo:

V článku II. Místo a doba provedení díla, odst. 2.) se text: „Zhotovitel je povinen dílo objednateli předat v následující lhůtě“:

DUR, DSP/DPS vč. inž.činnosti a stav.povolení: SO- PŘ-L/S-03 - Lávka přes náhon Strhanec na ul. Dr. Riedla v Přerově **do: 31.12.2019**

nahrazuje textem:

„Zhotovitel je povinen dílo objednateli předat v následující lhůtě:“

DUR, DSP/DPS vč. inž.činnosti a stav.povolení: SO- Př-L/S-03 - Lávka přes náhon Strhanec na ul. Dr. Riedla v Přerově **do: 31.03.2020**

2) Ke dni podpisu tohoto dodatku stále probíhají jednání s jednotlivými správci (inž. sítí, toku, atd.). Vzhledem k této skutečnosti dochází ke změně termínu dokončení a předání projektové dokumentace.

Článek III.

1) Ostatní ustanovení předmětné smlouvy zůstávají beze změny a v platnosti.

Článek IV.

1) Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě a že jeho obsah je zcela srozumitelný.

2) Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž každý má platnost originálu.

3) Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.

4) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5) Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uveřejní dodatek prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

Obě strany obdrží po dvou výtiscích.

V Přerově, dne 30.12.2019

V Olomouci, dne 18.12.2019

.....
Za objednatele:

.....
Za zhotovitele: