

DODATEK Č. 5

ke smlouvě o dílo č.: 15/N/922441/2018/74
název akce: MVN Třebušín, ř.km 0,300 – 0,500
uzavřené dne: 18.4.2018

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generálním ředitelem Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 2/2019:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Petr Děták

Sídlo: Zahorčice 54, 370 01 Boršov nad Vltavou

IČO: 06495451

DIČ: [REDACTED]

číslo telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 5

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracovat na vlastní nebezpečí a odpovědnost investiční záměr „MVN Třebušín, ř.km 0,300 – 0,500“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo včetně víceprací činí **380 200,- Kč bez DPH.**

II.

Z důvodu požadavků obce na zřízení vodní plochy a konání zastupitelstva obce dne 17.12.2019, kdy bude projednáván prodej pozemku a výsledek jednání bude následně zapracován do Investičního záměru, dochází k prodloužení termínu pro předání dílčího plnění bodu e) dokončení dokumentace, a to **nejpozději do 15.02.2020.**

III.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 20-12-2019

V Boršově nad Vltavou dne 16.12.2019


Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře
Lesy České republiky, s.p

Ing. Petr Děták

