

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako objednatel, na straně jedné

a

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.

Se sídlem: Haškova 1714/3, 500 02 Hradec králové

Zastoupený: ■■■■■, členem představenstva

IČ 28786793

DIČ CZ28786793

Bankovní spojení: ČSOB HK

Číslo účtu: 226740482/0300

Zapsán v OR Městským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2906

jako zhotovitel, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tuto

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 67/2019 dne 29.4 2019 a k dodatku č.1 ze dne 7.10.2019 uzavřených ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na zpracování projektové dokumentace:

„Lávka pro pěší pod zámkem, Nové Město nad Metují“

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Na základě oboustranné dohody smluvních stran z důvodu zdržení projekčních prací při projednávání řešení návrhu zábradlí lávky s Národním památkovým ústavem v Josefově se doba plnění díla dle článku III, odst. 3.1 Smlouvy o dílo posouvá o dalších 60 dní.

Článek III, odst. 3.1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Odevzdání projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro provedení stavby včetně rozpočtů a soupisů prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a provedené inženýrské činnosti

270.dnů od podpisu SOD

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- 2.2 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 2.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 2.5 Dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 30 – 1727/19 ze dne 16.12.2019.

V Novém Městě nad Metují dne 17.12.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Petr Hable v. r., starosta města
Nové Město nad Metují

.....
■■■■■, člen představenstva