

## DODATEK č. 2

### KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy objednatele: 01PU-002872

Název předmětu plnění:

**Přidružené geodetické práce Oddělení majetkové správy dálnic Morava**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami  
(dále jako „Dodatek č. 2 ke Smlouvě“):

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
Právní forma: příspěvková organizace  
Bankovní spojení:  
zastoupeno:  
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:  
(dále jen „Objednatel“)

a

#### **GEOS SILESIA s. r. o.**

se sídlem: Bochenkova 2817/24, 746 01 Opava  
IČO: 286 09 549  
DIČ: CZ28609549  
Právní forma: společnost  
zastoupena:

ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:  
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

## Úvodní ustanovení

1. Na podkladě požadavku objednatele dochází k následující změně článku II. Doba plnění.

**Nové znění článku II. Doba plnění:**

### II. Doba plnění

Poskytování služeb bude zahájeno vždy na základě písemné výzvy. Doba pro dokončení a předání služeb bude vždy stanovena v písemné výzvě. Tato objednávka je platná do **12/2021**.

Ostatní znění dle smlouvy **01PU-002872** se nemění.

V Praze dne 17. 12. 2019

V Opavě dne 6.12.2019

Za objednatele:

Za poskytovatele: