

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo č.
S911/2018/158

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451, plátce DPH

sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Tomáš Vrba, ředitele Krajského ředitelství Frýdek - Místek

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], technický pracovník pro stavební činnost

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

VZS Rychtář s.r.o.

IČO: 25840428

DIČ: CZ25840428

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20879

sídlo: **č.p.139, 747 44 Březová**

zastoupený: **Ing. Václavem Rychtářem** – Jednatel společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: **I [REDAKCE] a**

č. telefonu: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: **3820559903/0300**

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II. P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y

Předmětem dodatku číslo 1. ke smlouvě o dílo „LC Malá hráz“ číslo S911/2019/158 ze dne 1.10.2019 je **změna článku V., bodu 3.**


Článek V., bod 3 nově zní:

Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 100 % ceny za dílo. Na zbylých 20 % z ceny díla bude na faktuře (fakturách) vyčíslena pozastávka až do celkové výše 20 % z ceny díla. Pozastávka 20 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě předávacího protokolu díla bez vad a nedodělků (resp. případně na základě protokolu o odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu díla).

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S911/2019/158 ze dne 1.10.2019 zůstávají v platnosti a nedotčena.


Tento dodatek je vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotoveních.

Ve Frýdku-Místku, dne:



Ing. Václav Rychtář
jednatel Společnosti

Ve Frýdku-Místku, dne: 20.12.2019



Ing. Tomáš Vrba
ředitel KŘ Frýdek Místek.